



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

Reg. N° 126 del 22/09/2011

## DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CANTIERE DI LAVORO REGIONALE. REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA NELLE CONTRADE S.CARLO, STAGNATARO, SOCCORSO. CANTIERE DI LAVORO N° 1000978 / ME 265 - CUP E89D10000120002</b>
-----------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di settembre con inizio alle ore 17,20 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	X	
3	SAITTA Alberto	Assessore	X	
4	PALMERI Salvatore	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Comunale D;ssa Nina SPICCIA

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Registro Generale  
proposte 127 / 2011

**AREA TECNICA**

Nr. Ord. della proposta 35

li, 20 Settembre 2011

**OGGETTO : APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CANTIERE DI LAVORO REGIONALE.  
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA NELLE CONTRADE S.CARLO, STAGNATARO, SOCCORSO.  
CANTIERE DI LAVORO N° 1000978 / ME 265 - CUP E89D10000120002**

**PREMESSO :**

**Che** con deliberazione di G.M. n° 148 del 04/12/2009 è stato individuato l'intervento in oggetto con il relativo ordine di priorità di esecuzione, mediante istituzione di cantiere di lavoro regionale, ai sensi della L.R. 13/12/1983, n° 120 dei Decreti Ass./li 29.01.2009 e 14.10.2009, e Circolari del 16.09.2009 e del 5.10.2009, n°1 ;

**Che** con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica n° 111 del 09.12.2009, è stato nominato progettista il Geom. Rosario SCAFFIDI e Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Carmelo CERAOLO ;

**Che** il progettista Geom. Rosario SCAFFIDI, ha redatto progetto in data 09.12.2009, dell'importo complessivo di €. 110.175,80 ;

**Che** con delibera di G.M. n. 157 del 11.12.2009 è stato approvato il progetto ;

**Che** l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con decreto di finanziamento n. 978 del 24/11/2010 ha finanziato il progetto per l'ammontare complessivo di €. 110.544,00 così distinto :

1	TRATTAMENTO PERSONALE DIREZIONE	€.	7.886,10
2	TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI	€.	33.305,44
3	ASSICURAZIONI SOCIALI PERSONALE DIREZIONE	€.	4.059,69
4	ASSICURAZIONI SOCIALE LAVORATORI	€.	10.825,84
5	ORGANIZZAZIONE E VARIE	€.	1.519,72
6	MATERIALI ETC.	€.	52.947,56
	<b>TOTALE in c.t.</b>	<b>€.</b>	<b>110.544,00</b>

**Che** con determina sindacale n. 32 del 28/03/2011, il Sindaco ha nominato il Geom. Sergio SAPORITO direttore del cantiere, ratificata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina con provvedimento n. 3216 del 28.03.2011 ;

**Che** con verbale del 31.03.2011 si è provveduto alla consegna dei lavori ;

**Che** l' U.O. Centro per l'Impiego n° 31 di Capo d'Orlando ha comunicato i nominativi degli allievi da avviare nel cantiere in parola;

**Che** questo Ente, ha provveduto alla formazione " Ore 16 " degli allievi avviati nel cantiere di lavoro in parola;

**Che** in data 14.04.2011 i lavori del cantiere in parola sono stati avviati ;

**CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare qualche variazione al progetto approvato, senza alterare la natura e la destinazione dell'opera e senza comportare mutamento dell'oggetto né dei luoghi, ma necessaria per adeguare le previsioni progettuali alla natura dei luoghi;

**VISTA** la Perizia di Variante redatta in data 16.08.2011 dal direttore del cantiere Geom. Sergio SAPORITO per l'importo complessivo di €. 110.542,44 così suddiviso :

1	TRATTAMENTO PERSONALE DIREZIONE	€.	7.886,10
2	TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI	€.	33.305,44
3	ASSICURAZIONI SOCIALI PERSONALE DIREZIONE	€.	4.059,69
4	ASSICURAZIONI SOCIALE LAVORATORI	€.	10.825,84
5	ORGANIZZAZIONE E VARIE	€.	1.519,72
6	MATERIALI ETC.	€.	52.945,65
	<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>110.542,44</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	€.	110.544,00
<b>B</b>	<b>IMPORTO DI PERIZIA DI VARIANTE</b>	€.	110.542,44
	<b>ECONOMIA</b>	<b>€.</b>	<b>1,56</b>

**VISTO** il Parere Tecnico Favorevole n° 04 del 29/08/2011 reso dal R.U.P. ai sensi della vigente legislazione in materia;

**DATO ATTO** che le aree per la realizzazione degli interventi di cui al progetto nonché della Perizia di Variante sono di proprietà comunale;

**VISTO** che le previsioni di perizia consistono essenzialmente nella realizzazione di un tratto di contromuro in blocchi di cemento e malta cementizia in sostituzione ad un ciglio in conglomerato cementizio .

**ACCERTATO** che la Perizia di Variante non alterata la natura ne la consistenza dell'opera da realizzare ;

**DATO ATTO** che alla spesa si farà fronte con i fondi dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che con decreto di finanziamento n. 978 del 24/11/2010 ha finanzia il progetto del cantiere in parola per l'ammontare di €. 110.544,00 ;

**DATO INOLTRE ATTO** che la Perizia di Variante non comporta alcuna maggiore spesa;

**VISTA** la circolare n. 5/Lav. Del 19/03/2003 pubblicata sulla GURS n. 16 dell'11/04/2003;

**VISTO** il Decreto Ass./le del 29.01.2009 pubblicato sulla G.U.R.S n° 9 del 27/02/2009;

**VISTO** il Decreto Ass./le del 14.10.2009 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 23/10/2009;

**VISTA** la circolare n° 1 del 5/10/2009 pubblicata sulla G.U.R.S n° 48 del 16/10/2009;


**VISTO** il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro;

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI**

1. Di approvare, come si approva e si allega, la Perizia di Variante del progetto relativo al Cantiere di Lavoro, riguardante la " Realizzazione di un tratto di rete fognaria nelle contrade S. Carlo, Stagnataro, Soccorso " ai sensi della vigente legislazione e del manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro;
2. Dare atto che alla spesa necessaria si farà fronte con i fondi dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che con decreto di finanziamento n. 978 del 24.11/2010 ha finanzia il progetto del cantiere in parola per l'ammontare di €. 110.544,00 ;
3. Dare atto che la Perizia di Variante non comporta maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto finanziato ;
4. Dare atto che la Perizia di Variante comporta una economia sulla spesa di €. 1,56 ;
5. Dare mandato al responsabile del procedimento di adottare tutti i consequenziali provvedimenti di competenza derivanti dalla presente deliberazione;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di completare l'intervento.


Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Proponente





F	RIEPILOGO						
1	trattamento personale direzione						7.886,10
2	trattamento economico lavoratori						33.305,44
3	assicurazioni sociali personale direzione						4.059,69
4	assicurazioni sociale lavoratori						10.825,84
5	organizzazione e varie						1.519,72
6	materiali etc.						52.945,65
	TOTALE						110.542,44
DI CUI :	per trattamento economico e previdenziale lavoratori e personale direzione						€. 57.596,79
	per materiali, trasporti etc.						€. 52.945,65
	IMPORTO FINANZIATO						€. 110.544,00
	IMPORTO DI PERIZIA VARIANTE						€. 110.542,44
	ECONOMIA						€. 1,56
SANT'ANGELO DI BROLO, LI 16/08/2011							
IL DIRETTORE DEL CANTIERE							
Geom. Sergio SAPORITO							
							



# COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA TECNICA

**PARERE TECNICO N. 04 del 29 Agosto 2011**

**OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE CANTIERE DI LAVORO REGIONALE  
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA NELLE CONTRADE  
S.CARLO, STAGNATARO, SOCCORSO.**

**IMPORTO COMPLESSIVO € 110.173,89**

## RELAZIONE DI ISTRUTTORIA PERIZIA DI VARIANTE

### PREMESSO:

**Che** il Geom. Rosario SCAFFIDI, tecnico del Comune presso l'Ufficio Tecnico Comunale incaricato con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica n° 111 del 09/12/2009, ha redatto il progetto di Cantiere di Lavoro per la realizzazione di un tratto di rete fognaria nelle contrade S. Carlo, Stagnataro e Soccorso, secondo le vigenti norme sui cantieri di lavoro, datato 09.12.2009, dell'importo complessivo di **€ 110.175,80** ;

**Che** con delibera di G.M. n. 157 del 11.12.2009 è stato approvato il progetto ;

**Che** l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con decreto di finanziamento n. 978 del 24/11/2010 ha finanziato il progetto per l'ammontare complessivo di **€ 110.544,00** così distinto:

1	TRATTAMENTO PERSONALE DIREZIONE	€.	7.886,10
2	TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI	€.	33.305,44
3	ASSICURAZIONI SOCIALI PERSONALE DIREZIONE	€.	4.059,69
4	ASSICURAZIONI SOCIALE LAVORATORI	€.	10.825,84
5	ORGANIZZAZIONE E VARIE	€.	1.519,72
6	MATERIALI ETC.	€.	52.947,56
<b>TOTALE</b>			<b>€. 110.544,00</b>

**Che** con determina sindacale n. 32 del 28/03/2011, il Sindaco ha nominato il Geom. Sergio SAPORITO direttore del cantiere, ratificata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina con provvedimento n. 3216 del 28.03.2011 ;

**Che** con verbale del 31.03.2011 si è provveduto alla consegna dei lavori ;

**Che** l' U.O. Centro per l'Impiego n° 31 di Capo d'Orlando ha comunicato i nominativi degli allievi da formare nel cantiere in parola;

**Che** questo Ente, ha provveduto alla formazione " Ore 16 " degli allievi avviati nel cantiere di lavoro in parola;

**Che** in data 14.04.2011 i lavori del cantiere in parola sono stati avviati ;

**Che** in data 16.04.2011 i lavori sono stati sospesi per mancata consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale dei lavoratori e ripresi in data 23.05.2011, venute meno le cause che hanno portato alla sospensione ;

**Che** in data 08.08.2011 i lavori sono stati sospesi per l'impossibilità di reperire materiali nel periodo successivo a seguito di chiusura per ferie delle fabbriche produttrici, e ripresi in data 29.08.2011, venute meno le cause che hanno portato alla sospensione ;

**CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare qualche variazione al progetto approvato, senza alterare la natura e la destinazione dell'opera e senza comportare mutamento dell'oggetto né dei luoghi, ma necessaria per adeguare le previsioni progettuali alla natura dei luoghi e precisamente:

- realizzazione di un tratto di contromuro in blocchi di calcestruzzo e malta cementizia tra le sezioni P22 – P25, necessario per adeguare la livelleta di esercizio della condotta stessa.

**VISTA** la Perizia di Variante redatta in data 16.08.2011 dal direttore del cantiere Geom. Sergio SAPORITO per l'importo complessivo di €. 110.542,44 così suddivisi :

1	TRATTAMENTO PERSONALE DIREZIONE	€.	7.886,10
2	TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI	€.	33.305,44
3	ASSICURAZIONI SOCIALI PERSONALE DIREZIONE	€.	4.059,69
4	ASSICURAZIONI SOCIALE LAVORATORI	€.	10.825,84
5	ORGANIZZAZIONE E VARIE	€.	1.519,72
6	MATERIALI ETC.	€.	52.945,65
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>110.542,44</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>	€.	110.544,00
<b>B</b>	<b>IMPORTO DI PERIZIA DI VARIANTE</b>	€.	110.542,44
	<b>ECONOMIA</b>	€.	<b>1,56</b>

**DATO ATTO** che :

il progetto originario è munito del parere Igienico Sanitario reso dall'Ufficio di igiene pubblica presso l'ASP ME, distretto di Patti ;

La Perizia di Variante è munita del visto del Sindaco;

**ACCERTATO** che le aree per la realizzazione degli interventi di cui al progetto nonché della Perizia di Variante sono di proprietà comunale;

**VISTO** che le previsioni di perizia consistono essenzialmente nella realizzazione di un tratto di contromuro in blocchi di cemento e malta cementizia in sostituzione ad un ciglio in conglomerato cementizio .

**CONSIDERATO :**

- Che la variante di che trattasi è corredato di tutti gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia;

- Che i prezzi applicati alle singole categorie di opere e lavori sono desunti dal vigente prezzario regionale approvato con D.P. 11 luglio 2007 e ricalcolati con le modalità dettate dai D.DD.GG. 29.01.2009 e n° 159 del 14.10.2009 - Circolari 16.09.2009 e n° 1 del 5.10.2009.

- Che il preventivo di spesa è stato redatto in conformità al prezzario regionale per come sopra specificato, nonché alla relativa analisi dei costi di cui alla Circolare del 16.09.2009 ;

- Che il nuovo prezzo prezzi desunto da regolare analisi prezzi è congruo, giusta dichiarazione apposta nell'allegato " Analisi Prezzi " da parte del responsabile del servizio e confermata dal RUP.

- Che le somme previste per I.V.A. risultano calcolate in base alla legge vigente;

- Che la variante è conforme, oltre che alle norme sulla sicurezza stabilite dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, a quanto previsto dall'art. 3 e 4 della legge regionale n° 120 del 13 dicembre 1983,

- Che ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione è riservato oltre il 50% della spesa autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della L.R.n°120/83.

- Che le spese indicate al punto 6) dell'all. "B" della Circolare n° 1/2009, non superano il 50% dell'ammontare del progetto .

- Che tale variante scaturisce dalla necessità, indispensabile ed urgente di adeguare la livelleta di esercizio della condotta stessa.

**ESAMINATA** la perizia di variante e riconosciuta meritevole di approvazione;

**ACCERTATO** che la Perizia di Variante non altera la natura né la consistenza dell'opera da realizzare ;

**CONSIDERATO** che le previsioni di Perizia appaiono adeguate alle finalità che si intendono perseguire e che la soluzione prevista risulta idonea così per come illustrato e giustificato dagli elaborati tecnici e pertanto meritevole di approvazione;

**TUTTO CIO' PREMESSO, ACCERTATO E CONSIDERATO**

Il sottoscritto Geom. Carmelo CERAOLO, Responsabile del Procedimento, ai sensi della vigente legislazione in materia :

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

All'approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante del Cantiere di Lavoro in esame, per l'importo complessivo di €. 110.542,44 diconsi Euro ( Centodiecimilacinquecentoquarantadue / 44 ).

Sant'Angelo di Brolo, li 29 Agosto 2011

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Carmelo CERAOLO)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Ceraolo', written over the typed name of the responsible official.



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 20/09/2011

IL RESPONSABILE

RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 20/09/2011

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 20/09/2011

IL RAGIONIERE

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 153, comma 5, in vigore in Sicilia;

con voti ~~unanime~~ resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente documento.

Con ~~successiva~~ ~~votazione~~ ~~unanime~~ la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza ~~espressa~~ ~~nella~~ proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>COMUNE DI SANT'ANGELO BROLO</p> <p>27-09-2011</p> <p>IL SINDACO</p>	<p align="center"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p align="center"><b>C E R T I F I C A</b></p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
--	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_  
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal 22-09-2011 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li 22-09-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE