

ALBC



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 134 del 11.10.2011

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SU ALCUNE STRADE COMUNALI. COMPLETAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO IN CORSO. ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE SOMME.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di Ottobre, con inizio alle ore 18,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	X	
3	SAITTA Alberto	Assessore	X	
4	PALMERI Giuseppe	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale
proposte 134/2011

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Nr. Ord. della proposta 18 del 10/10/2011

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SU
ALCUNE STRADE COMUNALI.-
COMPLETAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO IN CORSO .
ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE SOMME .

PREMESSO

- Che con deliberazione di G.C. n° 104 del 28.07.2011 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile la risorsa finanziaria pari a €. 16.400,00 per fare fronte alla spesa necessaria per i lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione su alcune strade comunali.
- Che in data 29/07/2011 i tecnici comunali incaricati, Geom. Tindaro Pino Scaffidi e Basilio Leone redigevano il progetto di che trattasi dell'importo complessivo di €. 16.400,00 così distinto :

A	Per lavori a base d'asta.....	€.	13.168,92
	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2,418497%	€.	318,49
	Importo lavori soggetti a ribasso	€.	12.850,43
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per I.V.A. al 20% sui lavori	€.	6.633,78
	Per incentivo 2%	€.	263,38
	Per Imprevisti	€.	333,92
	Sommano	€.	3.231,08
	T O T A L E	€.	16.400,00

- Che in data 29/07/2011 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole n. 3/2011, in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinato nel testo con la L.R. n. 2 agosto 2002 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di Euro 16.400,00;

- Che con determina a contrarre n. 55 del 02/08/2011 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori;

- Che a seguito di cottimo-appalto, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati alla ditta Sereno Michele con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), C.da Barba n. 2, per l'importo netto di €. 11.385,28 al netto del ribasso del 13,88 % offerto in sede di gara compresi €. 318,49 per oneri sicurezza;

- Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 31/08/2011 e quindi immediatamente iniziati;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori *de quo*, alcune categorie di lavoro sono state variate ed inoltre, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sono state inserite nuove categorie di lavoro non previste nel progetto principale;

- Che in data 27/09/2011 è stata redatta dalla direzione lavori, geom. Tindaro Pino Scaffidi e Basilio Leone, Perizia di Variante e Suppletiva per l'esecuzione dei lavori complementari necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, senza alterare la natura e consistenza dell'opera, dell'importo complessivo di €.23.361,75 così suddiviso:

A	Per lavori	€.	21.918,27
	Per oneri sicurezza 2,26569%.....	€.	496,60
	Restano i lavori al lordo.....	€.	21.421,67
	A detrarre il ribasso d'asta del 13,88 %	€.	2.973,33
	Restano i lavori al netto	€.	18.448,33
	Per oneri sicurezza 2,26569%	€.	496,60
	Sommano	€.	18.944,94
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per I.V.A. al 21% su € 18.944,94	€.	3.978,44
	Incentivo progettazione 2%	€.	438,37
	Sommano	€.	4.416,81
	TOTALE in c.t.	€.	23.361,75

DATO ATTO che alla maggiore spesa si farà fronte utilizzando l'economia derivante dal ribasso d'asta, gli imprevisti ed un maggior importo di € 6.961,75;

RILEVATO che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione, unitamente alla Perizia di Variante e Completamento, l'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di n. 8 nuovi prezzi di cui n. 4 tratti dal vigente prezzario regionale OO.PP. anno 2009 e n. 4 desunti da regolare analisi, riferiti sempre all'anno 2009, e l'aumento di giorni 15 del tempo utile per l'ultimazione dei lavori ;

DATO ATTO che i lavori sono in corso di ultimazione e che è emersa la necessità di completare i lavori oggettivati;

- Che dette necessità possono riassumersi nel completamento dei lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione su alcune strade comunali di cui alla perizia principale, mediante la realizzazione di una maggiore superficie di sede stradale oggetto di manutenzione e la realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;

CONSIDERATO che l'art. 125, comma 6, lett. b) e f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recita, "I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

b) manutenzione di opere o di impianti;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008);

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

CONSIDERATO inoltre che nel caso in specie, come anzidetto, ricorrono le previsioni di cui alla sopracitata norma e la favorevole circostanza, in quanto l'acquisizione in economia avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

ACCERTATO che il ricorso ad una nuova procedura di gara comporterebbe tempi di procedura più lunghi che andrebbero, tra l'altro, a scapito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa mentre il ricorso mediante l'acquisizione in economia dei lavori *de quo* consente invece di realizzare un vantaggioso rapporto costo/beneficio dato dalla semplicità e celerità della procedura;

- Che l'operatore di cui al contratto principale e specificatamente la ditta Sereno Michele, possiede i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla vigente normativa, per ciascuna prestazione dei lavori previsti nella perizia di variante e completamento;

- Che la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di completamento in parola agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale;

VISTA la Perizia di Variante e Completamento predisposta dalla Direzione lavori dell'importo complessivo di Euro 23.361,75, IVA inclusa, al netto del ribasso d'asta del 13,88 % offerto in sede di gara, compreso Euro 496,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la delibera di G.M. n. 104/2001, con la quale, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma di € 16.400,00;

RITENUTO dover assegnare la maggiore somma di € 6.961,75, quale differenza tra la somma già assegnata e l'importo della perizia di che trattasi, (23.361,75-16.400,00), necessaria per far fronte ai lavori al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione strade comunale;


ACCERTATO di poter fare fronte alla spesa con i fondi del corrente bilancio ;
RITENUTO di dover assegnare al Responsabile dell' Area Manutenzioni e Protezione Civile, per gli effetti di cui all'art. 183, c. 9, del T.U. n. 267/2000, la risorsa finanziaria necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto, rientrando tra le attività istituzionali affidate alla sua gestione ;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
RITENUTO doversi provvedere conseguenzialmente in merito ;
VISTA la vigente normativa in materia di LL.PP. ;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il vigente O.A.EE.LL in Sicilia ;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo:

1. **Approvare** la perizia di variante e completamento dei lavori di "manutenzione straordinaria pavimentazione strade comunale", dell'importo complessivo netto di Euro 23.361,75, di cui Euro 18.944,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,88 % offerto in sede di gara, ed Euro 4.416,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. **Dare atto** che in ordine all'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e completamento *de quo* ricorrono i presupposti per l'acquisizione in economia ai sensi dell'Art. 125, comma 6, lett. b) e f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
3. **Assegnare** al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di €. 6.961,75 per espletamento delle conseguenti attività gestionali e disponibile sui seguenti interventi di bilancio:
 - Per €. 2.971,51 con imputazione: Cap. 283500, Cod. Bil. 2080101 voce "Manutenzione straordinaria strade";
 - Per €. 3.990,24 con imputazione: Cap. 201000, Cod. Bil. 1080102 voce "Spese per circolazione e segnaletica stradale";
4. **Acquisire** da parte della ditta SERENO Michele dichiarazione di accettazione in ordine all'esecuzione dei lavori, di cui alla perizia di variante e completamento, per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.7.559,66 oltre IVA al 21%, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, stipulato con la ditta in data 12/09/2011, mediante accesso alle previsioni normative di cui Art. 125, comma 6, lett. b) e f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
5. Il Responsabile dell' Area Manutenzioni e Protezione Civile Tecnica ed il R.U.P. provvederanno a tutti i successivi adempimenti di rispettiva competenza.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di completare i lavori in parola.

Il Proponente



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 11/10/2011

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 11-10-2011

IL RESPONSABILE



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 11-10-2011

IL RAGIONIERE



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO CONSIGLIO COMUNALE S. Angelo di Brolo, li 12-10-2011 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE CANTONE</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, C E R T I F I C A Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____. Dalla Residenza Municipale, li IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal 11-10-2011 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li 11-10-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE