



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

Reg. N° 163 del 18/11/2011

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CANTIERE DI LAVORO REGIONALE. RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA GIOVANNI PAOLO II° EX VIA CADORNA CANTIERE DI LAVORO N° 1000977/ME 264 - CUP E82F10000160002
-----------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di novembre con inizio alle ore 13,45 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco		X
3	SAITTA Alberto	Assessore	X	
4	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Nina SPICCIA.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale
proposte 161 / 2011

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Nr. Ord. della proposta 39

li, 15 Novembre 2011

OGGETTO : APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CANTIERE DI LAVORO REGIONALE.
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA GIOVANNI PAOLO II° EX VIA CADORNA.
CANTIERE DI LAVORO N° 1000977/ME 264 - CUP E82F10000160002

PREMESSO :

Che con deliberazione di G.M. n° 148 del 04/12/2009 è stato individuato l'intervento in oggetto con il relativo ordine di priorità di esecuzione, mediante istituzione di cantiere di lavoro regionale, ai sensi della L.R. 13/12/1983, n° 120 dei Decreti Ass./li 29.01.2009 e 14.10.2009, e Circolari del 16.09.2009 e del 5.10.2009, n°1 ;

Che con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica n° 112 del 09.12.2009, è stato nominato progettista e Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Carmelo CERAOLO tecnico comunale ;

Che il progettista Geom. Carmelo CERAOLO, ha redatto progetto in data 09.12.2009, dell'importo complessivo di €. 111.268,22 ;

Che con delibera di G.M. n. 31 del 16.03.2010 è stato approvato il progetto ;

Che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con decreto di finanziamento n. 977 del 24/11/2010 ha finanziato il progetto per l'ammontare complessivo di €. 111.327,00 così distinto :

1	TRATTAMENTO PERSONALE DIREZIONE	€.	6.621,91
2	TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI	€.	34.958,00
3	ASSICURAZIONI SOCIALI PERSONALE DIREZIONE	€.	3.408,90
4	ASSICURAZIONI SOCIALE LAVORATORI	€.	11.363,00
5	ORGANIZZAZIONE E VARIE	€.	1.531,83
6	MATERIALI ETC.	€.	53.443,40
	TOTALE in c.t.	€.	111.327,00

Che con determina sindacale n. 32 del 28/03/2011, il Sindaco ha nominato il Geom. Santino AGNELLO direttore del cantiere, ratificata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina con provvedimento n. 3210 del 28.03.2011 ;

Che con verbale del 31.03.2011 si è provveduto alla consegna dei lavori ;

Che l' U.O. Centro per l'Impiego n° 31 di Capo d'Orlando ha comunicato i nominativi degli allievi da avviare nel cantiere in parola;

Che questo Ente, ha provveduto alla formazione " Ore 16 " degli allievi avviati nel cantiere di lavoro in parola;

Che in data 14.04.2011 i lavori del cantiere in parola sono stati avviati ;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare qualche variazione al progetto approvato, senza alterare la natura e la destinazione dell'opera e senza comportare mutamento dell'oggetto né dei luoghi, ma necessaria per adeguare le previsioni progettuali alla natura dei luoghi;

VISTA la Perizia di Variante redatta in data 07.11.2011 dal direttore del cantiere Geom. Santino AGNELLO per l'importo complessivo di €. 113.991,94 così suddiviso :

1	TRATTAMENTO PERSONALE DIREZIONE	€.	6.621,91
2	TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI	€.	34.958,00
3	ASSICURAZIONI SOCIALI PERSONALE DIREZIONE	€.	3.408,90
4	ASSICURAZIONI SOCIALE LAVORATORI	€.	11.363,00
5	ORGANIZZAZIONE E VARIE	€.	1.531,83
6	MATERIALI ETC.	€.	56.108,30
	TOTALE	€.	113.991,94
A	IMPORTO FINANZIATO	€.	111.327,00
B	IMPORTO DI PERIZIA DI VARIANTE	€.	113.991,94
	MAGGIORE SPESA	€.	2.664,94
	<i>Così distinta</i>		
	<i>Maggiore somma a carico dell'Ente (materiali + IVA)</i>	€.	2.503,24
	<i>Importo da compensarsi con le economie di cantiere (IVA + 1%)</i>	€.	161,70

VISTO il Parere Tecnico Favorevole n° 06 del 11/11/2011 reso dal R.U.P. ai sensi della vigente legislazione in materia;

DATO ATTO che le aree per la realizzazione degli interventi di cui al progetto nonché della Perizia di Variante sono di proprietà comunale;

VISTO che le previsioni di perizia consistono essenzialmente nella realizzazione di ringhiera in ferro lavorato costituita da piantoni, montanti svirgolati, ferri lavorati a volute e corrimano, il tutto realizzato con disegno analogo alla ringhiera esistente in adiacenza, che collega la via Giovanni Paolo II° alla biblioteca comunale e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;

ACCERTATO che la Perizia di Variante non altera la natura né la consistenza dell'opera da realizzare ;

DATO ATTO che alla spesa si farà fronte con i fondi dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che con decreto di finanziamento n. 977 del 24/11/2010 ha finanziato il progetto del cantiere in parola per l'ammontare di € 111.327,00 ;

DATO INOLTRE ATTO che la Perizia di Variante comporta una maggiore spesa di € 2.664,94 dovuta all'aumento della fornitura dei materiali e IVA, cui si farà fronte: per € 2.503,24 con fondi comunali e per € 161,70 con economie derivanti dal finanziamento di cui DDS n. 977/2010;

VISTA la circolare n. 5/Lav. Del 19/03/2003 pubblicata sulla GURS n. 16 dell'11/04/2003;

VISTO il Decreto Ass./le del 29.01.2009 pubblicato sulla G.U.R.S n° 9 del 27/02/2009;

VISTO il Decreto Ass./le del 14.10.2009 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 23/10/2009;

VISTA la circolare n° 1 del 5/10/2009 pubblicata sulla G.U.R.S n° 48 del 16/10/2009;

VISTO il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

1. Di approvare, come si approva e si allega, la Perizia di Variante del progetto relativo al Cantiere di Lavoro, riguardante la "Riqualficazione urbana via Giovanni Paolo II° ex Via Cadorna " ai sensi della vigente legislazione e del manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro;
2. Dare atto che alla spesa necessaria si farà fronte con i fondi dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che con decreto di finanziamento n. 977 del 24/11/2010 ha finanziato il progetto del cantiere in parola per l'ammontare di € 111.327,00 ;
3. Dare atto che la Perizia di Variante comporta una maggiore somma di € 2.664,94 dovuta all'aumento della fornitura dei materiali e IVA rispetto a quelle previste nel progetto finanziato per la quale dsì provvederà, per € 2.503,24 con fondi comunali e per € 161,70 con economie derivanti dal finanziamento di cui DDS n. 977/2010;
4. Fare fronte alla maggiore somma di € 2.503,24 come segue :
 - per € 1.500,00 sul Cap. 194000 – CG 1210 – CB 1100402 – Voce "Acquisto materiali per i cantieri di lavoro" del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;
 - per € 1.003,24 sul Cap. 290500 – CG 2107 – CB 2090101 – Voce "Spese opere pubbliche" del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;
5. Dare mandato al responsabile del procedimento di adottare tutti i conseguenziali provvedimenti di competenza derivanti dalla presente deliberazione;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di completare l'intervento.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Proponente



COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

PARERE TECNICO N. 06 del 11 Novembre 2011

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CANTIERE DI LAVORO REGIONALE.
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA GIOVANNI PAOLO II° EX VIA CADORNA.
CANTIERE DI LAVORO N° 100977/ME 264 - CUP E82F10000160002
IMPORTO COMPLESSIVO € 113.327,00**

RELAZIONE DI ISTRUTTORIA PERIZIA DI VARIANTE

PREMESSO:

Che il Geom. Carmelo CERAOLO, tecnico del Comune presso l'Area Urbanistica e Infrastrutture incaricato con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica n° 112 del 09/12/2009, ha redatto il progetto di Cantiere di Lavoro per la riqualificazione urbana Via Giovanni Paolo II° ex Via Cadorna, secondo le vigenti norme sui cantieri di lavoro, datato 09.12.2009, dell'importo complessivo di € 113.327,00 ;

Che con delibera di G.M. n. 31 del 16.03.2010 è stato approvato il progetto ;

Che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con decreto di finanziamento n. 977 del 24/11/2010 ha finanziato il progetto per l'ammontare complessivo di € 111.327,00 così distinto:

1	TRATTAMENTO PERSONALE DIREZIONE	€.	6.621,91
2	TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI	€.	34.958,00
3	ASSICURAZIONI SOCIALI PERSONALE DIREZIONE	€.	3.408,90
4	ASSICURAZIONI SOCIALE LAVORATORI	€.	11.363,00
5	ORGANIZZAZIONE E VARIE	€.	1.531,83
6	MATERIALI ETC.	€.	53.443,40
	TOTALE	€.	111.327,00

Che con determina sindacale n. 32 del 28/03/2011, il Sindaco ha nominato il Geom. Santino AGNELLO direttore del cantiere, ratificata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina con provvedimento n. 3210 del 28.03.2011 ;

Che con verbale del 31.03.2011 si è provveduto alla consegna dei lavori ;

Che l' U.O. Centro per l'Impiego n° 31 di Capo d'Orlando ha comunicato i nominativi degli allievi da avviare nel cantiere in parola;

Che questo Ente, ha provveduto alla formazione " Ore 16 " degli allievi avviati nel cantiere di lavoro in parola;

Che in data 14.04.2011 i lavori del cantiere in parola sono stati avviati ;

Che in data 16.04.2011 i lavori sono stati sospesi per mancata consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali dei lavoratori e ripresi in data 23.05.2011, venute meno le cause che hanno portato alla sospensione ;

Che in data 08.08.2011 i lavori sono stati sospesi per l'impossibilità di reperire materiali nel periodo estivo a seguito di chiusura per ferie delle fabbriche produttrici, e ripresi in data 29.08.2011, venute meno le cause che hanno portato alla sospensione ;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare qualche variazione al progetto approvato, senza alterare la natura e la destinazione dell'opera e senza comportare mutamento dell'oggetto né dei luoghi, ma necessaria per adeguare le previsioni progettuali alla natura dei luoghi e precisamente:

realizzazione di ringhiera in ferro lavorato costituita da piantoni, montanti svirgolati, ferri lavorati a volute e corrimano, il tutto realizzato con disegno analogo alla ringhiera esistente in adiacenza, che collega la via Giovanni Paolo II° alla biblioteca comunale e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;

VISTA la Perizia di Variante redatta in data 07.11.2011 dal direttore del cantiere Geom. Santino

AGNELLO per l'importo complessivo di €. **113.991,94** così suddiviso :

1	TRATTAMENTO PERSONALE DIREZIONE	€.	6.621,91
2	TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI	€.	34.958,00
3	ASSICURAZIONI SOCIALI PERSONALE DIREZIONE	€.	3.408,90
4	ASSICURAZIONI SOCIALE LAVORATORI	€.	11.363,00
5	ORGANIZZAZIONE E VARIE	€.	1.531,83
6	MATERIALI ETC.	€.	56.108,30
	TOTALE	€.	113.991,94
A	IMPORTO FINANZIATO	€.	111.327,00
B	IMPORTO DI PERIZIA DI VARIANTE	€.	113.991,94
	MAGGIORE SPESA	€.	2.664,94
	<i>Così distinta</i>		
	<i>Maggiore somma a carico dell'Ente (materiali + IVA)</i>	€.	2.503,24
	<i>Importo da compensarsi con le economie di cantiere (IVA + 1%)</i>	€.	161,70

DATO ATTO che :

il progetto originario è munito del parere Igienico Sanitario reso dall'Ufficio di igiene pubblica presso l'ASP ME, distretto di Patti ;

La Perizia di Variante è munita del visto del Sindaco;

ACCERTATO che le aree per la realizzazione degli interventi di cui al progetto nonché della Perizia di Variante sono di proprietà comunale;

VISTO che le previsioni di perizia consistono essenzialmente nella realizzazione di ringhiera in ferro lavorato costituita da piantoni, montanti svirgolati, ferri lavorati a volute e corrimano. il tutto realizzato con disegno analogo alla ringhiera esistente in adiacenza, che collega la via Giovanni Paolo II° alla biblioteca comunale e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;

CONSIDERATO :

- Che la variante di che trattasi è corredato di tutti gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia;

- Che i prezzi applicati alle singole categorie di opere e lavori sono desunti dal vigente prezziario regionale approvato con D.P. 11 luglio 2007 e ricalcolati con le modalità dettate dai D.DD.GG. 29.01.2009 e n° 159 del 14.10.2009 - Circolari 16.09.2009 e n° 1 del 5.10.2009.

- Che il preventivo di spesa è stato redatto in conformità al prezziario regionale per come sopra specificato, nonché alla relativa analisi dei costi di cui alla Circolare del 16.09.2009 ;

- Che il nuovi prezzi prezzi desunti da regolare analisi prezzi sono congrui, giusta dichiarazione apposta nell'allegato " Analisi Prezzi " da parte del responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture e confermata dal RUP.

- Che le somme previste per I.V.A. risultano calcolate in base alla legge vigente;

- Che la variante è conforme, oltre che alle norme sulla sicurezza stabilite dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, a quanto previsto dall'art. 3 e 4 della legge regionale n° 120 del 13 dicembre 1983,

- Che ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione è riservato oltre il 50% della spesa autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della L.R.n°120/83.

- Che le spese indicate al punto 6) dell'all. "B" della Circolare n° 1/2009, non superano il 50% dell'ammontare del progetto .

- Che tale variante scaturisce dalla necessità di eseguire i nuovi lavori per meglio adattarli alla necessità dei luoghi.

ESAMINATA la perizia di variante e riconosciuta meritevole di approvazione;

ACCERTATO che la Perizia di Variante non altera la natura né la consistenza dell'opera da realizzare ;

CONSIDERATO che le previsioni di Perizia appaiono adeguate alle finalità che si intendono perseguire e che la soluzione prevista risulta idonea così per come illustrato e giustificato dagli elaborati tecnici e pertanto meritevole di approvazione;

TUTTO CIO' PREMESSO, ACCERTATO E CONSIDERATO


Il sottoscritto Geom. Carmelo CERAOLO, Responsabile del Procedimento, ai sensi della vigente legislazione in materia :

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante del Cantiere di Lavoro in esame, per l'importo complessivo di €. **113.991,94** dicansi Euro (Centotredicimilanovecentonovantuno /94).

Sant'Angelo di Brolo, li **11 Novembre 2011**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Carmelo CERAOLO)



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data

15/11/2011

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data

15/11/2011

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data

15/11/2011

IL RAGIONIERE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.


Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

 <p>22/11-2011</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p style="text-align: center;">C E R T I F I C A</p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **18 NOV. 2011** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li **18 NOV. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE