

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale
Proposte 58

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Nr. Ord. della proposta 5

li 07/04/2011

OGGETTO: Lavori di eliminazione situazioni di pericolo in alcune vie del centro urbano.
- Perizia di variante e suppletiva -

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Municipale n. 176 del 22.12.2010 è stato disposto l'intervento in oggetto ed è stata assegnata la somma complessiva di €. 10.500,00 per l'esecuzione dei lavori in parola;
- che con Determina n. 48/2010, del Responsabile degli atti di gestione dello staff servizi manutentivi, si è proceduto alla nomina dei dipendenti di questo comune, geom. Tindaro Pino Scaffidi e Basilio Leone progettisti, direttori dei lavori e responsabili per gli eventuali adempimenti per la sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e il geom. Basilio Leone responsabile unico del procedimento dell'intervento di cui in oggetto;
- che in data 23.12.2010, l'Ufficio staff servizi manutentivi, ha predisposto il progetto esecutivo relativo all'intervento oggettivato, per l'importo complessivo di €. 10.500,00 di cui €. 8.045,99 per lavori a soggetti a ribasso d'asta, €. 227,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 2.226,96 quali somme a disposizione dell'Amministrazione.
- che in data 23.12.2010 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole n. 5/2010, in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinato con la L.R. n. 2 agosto 2002 e s.m.i., per l'importo complessivo di Euro 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento/00).
- che con determina Sindacale n. 113 del 24.12.2010 è stato indicato al responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi di indire cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24bis della legge 109/94, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 e s.m.i. per l'individuazione degli operatori economici, demandando agli uffici competenti l'espletamento di tutti gli atti consequenziali
- che con a Determina del Responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi n. 51 del 27/12/2010 si è attivata la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, stabilendo quale procedura di affidamento il cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24bis della legge 109/94, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 e s.m.i. e di scegliere quale criterio di selezione per la migliore offerta il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 24bis comma 4, della citata legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- che con la medesima determina è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;
- che a seguito delle procedure di gara, i lavori di che trattasi sono stati appaltati all'Impresa; DI BELLA Basilio, con sede in Sant'Angelo di Brolo, via Contura n. 98, per l'importo per l'importo di €. 7.319,59 al netto del ribasso d'asta dell'11,85% offerto in sede di gara, compresi €. 227,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- che con nota 15783 del 28/12/2010, del Responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi, è stata impegnata la somma complessiva di €. 10.500,00, ai sensi del comma 3°, ultimo capoverso dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- che in data 22/03/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta Di Bella Basilio con sede in Sant'Angelo di Brolo Via Contura n. 98 per la realizzazione dei lavori di eliminazione situazione di pericolo in alcune Vie del Centro Urbano;

- che in data 22/03/2011 sono stati consegnati ed avviati i lavori, giusto verbale di pari data;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario variare ed inserire alcune categorie di lavoro, inoltre l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta e gli imprevisti, per la realizzazione di ulteriori interventi finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo in un tratto della Via S. Michele. Specificatamente in riscontro alla nota Sindacale del 29/03/2011, prot. 3827, con la quale è stato richiesto l'intervento dell'ufficio Manutenzioni e Protezione Civile in ordine alla messa in sicurezza del tratto di "Circonvallazione" contemplati nella relazione dell'Area Tecnica del 22/07/2009.
- che in considerazione di quanto sopra si è reso necessario redigere apposita Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori oggettivati;
- che in data 07/04/2011 è stata redatta dalla Direzione Lavori Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell' art. 25 della Legge 109/94 coordinata dalla L.R. n° 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esecuzione degli ulteriori lavori, senza alterare la natura e la consistenza dell'opera, dell'importo complessivo di Euro 10.500,00 così distinto:

A) per lavori		€ 9.696,50
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 270,02
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 9.429,48
Ribasso d'asta dell'11,85%		€ 1.117,04
Importo al netto del ribasso d'asta		€ 8.309,44
Importo lavori al netto compresi oneri di sicurezza		€ 8.579,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 20% sui lavori al netto	€ 1.715,89	
Competenze tecniche	€ 193,93	
Economie	€ 10,72	
Sommano	€ 1.920,54	€ 1.920,54
Totale		€ 10.500,00

CONSIDERATO che la perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnica dal Responsabile unico del procedimento, in data 07/04/2011, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, coordinata con la L.R. 2 agosto 2002 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 10.500,00;

CONSIDERATO ALTRESI' che la suddetta perizia non comporta ulteriori impegni di spesa;

RILEVATO che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione la Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA la Legge n. 109/94 come integrata dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

RITENUTO che occorre provvedere in merito;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

DI APPROVARE, per i motivi sopra espressi ed in coerenza con la normativa richiamata in premessa, in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva redatta dai tecnici geom. Tindaro Pino Scaffidi e Basilio Leone per l'importo complessivo di Euro 10.500,00;

DARE ATTO che alla spesa necessaria si farà fronte con la somma di € 10.500,00, assegnata con la citata deliberazione di G.M. n. 176/2010 ed impegnata sui seguenti interventi di bilancio in RR.PP.:

€ 6.340,00 Cap. 283500, codice 2080101, voce "Manutenzione straordinaria strade";

€ 4.160,00 Cap. 200801, codice 1080103, voce "Manutenzione strade e piazze";

DARE ATTO ALTRESI' che la suddetta perizia non comporta ulteriori impegni di spesa, non dovendo, pertanto, soggiacere all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, altrimenti previsto dal vigente art. 55 comma 6 della L. 142/90, recepito dall'art. 2 comma 3 della L.R. 23/98

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Il Responsabile dell'istruttoria



Il Proponente

