



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 172 del 12 OTT. 2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

OGGETTO:

"Lavori di riparazione danni causati a seguito di eventi meteorologici avversi in località varie del territorio comunale".-
Completamento prestazioni contratto in corso - Atto di indirizzo ed assegnazione somme.

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di Ottobre, con inizio alle ore 14,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco - Presidente	x	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	x	
3	SAITTA Alberto	Assessore	x	
4	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore		x
5	GAGLIO Francesco	Assessore	x	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale
proposte 111 / 2012

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Nr. Ord. della proposta 31

del 10/10/2012

OGGETTO: "Lavori di riparazione danni causati a seguito di eventi meteorologici avversi in località varie del territorio comunale".-
Completamento prestazioni contratto in corso - Atto di indirizzo ed assegnazione somme.

PREMESSO

- **Che** a seguito incarico dell'Amministrazione, in data 12/12/2011 il tecnico comunale incaricato, Geom. Tindaro Pino Scaffidi, redigeva il progetto di che trattasi dell'importo complessivo di Euro 62.739,29 così distinto:

A) Importo dei Lavori	€	48.753,44	
Oneri diretti della sicurezza	€	1.465,94	
Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	€	<u>50.219,38</u>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) I.V.A. il 21% sui lavori	€	10.546,07	
2) Incentivo progettazione il 2%	€	1.004,39	
3) Imprevisti	€	<u>969,45</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>12.519,91</u>	€ <u>12.519,91</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€		€ 62.739,29

- **Che** in data 13/12/2011 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Basilio Leone, ha espresso parere favorevole, n. 8/2011, in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinato nel testo con la L.R. n.2 agosto 2002 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di Euro 62.739,29;

- **Che** con delibera di Giunta Municipale n. 187 del 13/12/2011 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, la somma necessaria per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di riparazione danni causati a seguito di eventi meteorologici avversi in località varie del territorio comunale";

- **Che**, con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stato dato incarico al Responsabile degli dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, di provvedere a tutti gli adempimenti necessari;

- **Che** con determina a contrarre n. 131 del 16/12/2011 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

- **Che** a seguito di cottimo-appalto, i lavori *de qua* venivano aggiudicati alla ditta "M.E.D. di Caserta Basilio", con sede in Sant'Angelo di Brolo, c/da San Silvestre n. 7, partita i.v.a. 03084240831, per l'importo di Euro 42.379,83, al netto del ribasso del 16,08 % offerto in sede di gara, compresi Euro 1.465,94 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre i.v.a.;

- **Che** i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 09/02/2012 e quindi immediatamente iniziati;

- **Che** in data 08/03/2012 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. N.1299 e registrato a Patti il 20/03/2012 al n.21, serie I;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori *de qua*, si sono manifestate difficoltà di esecuzione derivanti da cause non prevedibili in fase progettuale e pertanto si è reso necessario variare ed inserire alcune categorie di lavoro;

- **Che**, pertanto, in data 10/09/2012 è stata redatta dalla direzione lavori, Perizia di Variante e Completamento per l'esecuzione dei lavori complementari necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, senza alterare la natura e consistenza dell'opera, dell'importo complessivo di Euro 86.260,65 così suddiviso:

A) Importo dei Lavori	€	82.832,96	
Oneri diretti della sicurezza	€	2.532,52	
Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	80.300,44	
A detrarre il ribasso d'asta del 16,08%	€	<u>12.912,31</u>	
Importo al netto del ribasso d'asta	€	67.388,13	
Importo lavori al netto compreso oneri di sicurezza	€	69.920,65	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) I.V.A. il 21% sui lavori	€	14.683,34	
2) Incentivo progettazione il 2%	€	<u>1.656,66</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	16.340,00	€ 16.340,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA	€		86.260,65

DATO ATTO che alla maggiore spesa si farà fronte utilizzando l'economia derivante dal ribasso d'asta, gli imprevisti ed un maggior importo di Euro 23.521,36;

RILEVATO che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione, unitamente alla Perizia di Variante e Completamento, lo schema dell'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di n. 16 nuovi prezzi di cui n. 5 dedotti dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici vigente nella Regione Sicilia nell'anno 2009 e n. 11 da regolare analisi, nonché l'aumento di giorni 20 del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che i lavori sono in corso di ultimazione e che è emersa la necessità di completare i lavori *de qua*;

ACCERTATO che dette necessità possono riassumersi nel completamento dei lavori di "*riparazione danni causati a seguito di eventi meteorologici avversi in località varie del territorio comunale*", mediante la realizzazione di ulteriori opere di contenimento, di convogliamento acque e pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;

CONSIDERATO che l'art. 125, in rubrica (*Lavori, servizi e forniture in economia*), comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, recita, "*I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

CONSIDERATO inoltre che nel caso in specie, come anzidetto, ricorrono le previsioni di cui alla sopracitata norma e la favorevole circostanza, in quanto l'acquisizione in economia avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

ACCERTATO che il ricorso ad una nuova procedura di gara comporterebbe tempi di procedura più lunghi che andrebbero, tra l'altro, a scapito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa mentre il ricorso attraverso l'acquisizione in economia dei lavori *de qua* consente invece di realizzare un vantaggioso rapporto costo/beneficio dato dalla semplicità e celerità della procedura;

RILEVATO che l'operatore di cui al contratto principale e specificatamente la ditta "*M.E.D. di Caserta Basilio*", con sede in Sant'Angelo di Brolo, c/da San Silvestre n. 7, partita i.v.a. 03084240831, possiede i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla vigente normativa, per ciascuna prestazione dei lavori previsti nella perizia di variante e completamento;

DATO ATTO che la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di completamento in parola agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale;

VISTA la Perizia di Variante e Completamento predisposta dalla direzione lavori dell'importo complessivo netto di Euro 86.260,65;

VISTA la delibera di G.M. n. 187 del 13/12/2011, con la quale, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma di Euro 62.739,29;

VISTO il parere tecnico n. 8 del 04/10/2012, di approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva relativo ai lavori di *“riparazione danni causati a seguito di eventi meteorologici avversi in località varie del territorio comunale”*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Basilio Leone, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, per un importo complessivo netto di Euro 86.260,65, di cui Euro 69.920,65 per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,08% offerto in sede di gara ed Euro 16.340,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RITENUTO dover assegnare la maggiore somma di Euro 23.521,36, quale differenza tra la somma già assegnata e l'importo netto della perizia di che trattasi, (86.260,65 -62.739,29), necessaria per far fronte al completamento dei lavori di *“riparazione danni causati a seguito di eventi meteorologici avversi in località varie del territorio comunale”*;

ACCERTATO di poter fare fronte alla spesa con i fondi del corrente bilancio ;

RITENUTO di dover assegnare al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, per gli effetti di cui all'art. 183, c. 9, del T.U. n. 267/2000, la risorsa finanziaria necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto, rientrante tra le attività istituzionali affidate alla sua gestione ;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

RITENUTO doversi provvedere conseguenzialmente in merito ;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*;

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 2012, n. 13, *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.”*;

VISTO il vigente O.A.EE.LL in Sicilia ;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI


Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo:

1. **Approvare** la perizia di variante e completamento dei lavori di *“riparazione danni causati a seguito di eventi meteorologici avversi in località varie del territorio comunale”*, dell'importo complessivo netto di Euro 86.260,65, di cui Euro 69.920,65 per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,08 % offerto in sede di gara, ed Euro 16.340,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. **Dare atto** che in ordine all'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e completamento *de qua* ricorrono i presupposti per l'acquisizione in economia ai sensi dell'Art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
3. **Assegnare** al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile la somma complessiva di Euro 23.521,36 per espletamento delle conseguenti attività gestionali e disponibile sul seguente intervento di bilancio:
 - Cap. 549 - Codice Bilancio 2080101 – Cod. Gest. 2107 - Voce: *“Manutenzione straordinaria strade”*;
4. **Acquisire** da parte della ditta *“M.E.D. di Caserta Basilio”*, con sede in Sant'Angelo di Brolo, c/da San Silvestre n. 7, partita i.v.a. 03084240831, dichiarazione di accettazione in ordine all'esecuzione dei lavori, di cui alla perizia di variante e completamento, per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di Euro 69.920,65 oltre IVA al 21%, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario,

stipulato con la ditta in data 08/03/2012 , mediante accesso alle previsioni normative di cui Art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;

5. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile ed al R.U.P. tutti gli adempimenti di rispettiva competenza, derivanti dal presente atto.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di completare i lavori in parola.

Il Proponente



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 10/10/2012

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 10/10/2012

IL RESPONSABILE



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 10/10/2012

IL RAGIONIERE



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

A questo punto si allontana dalla sala l'Assessore Saitta Alberto presenti n. 3

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p><i>16.10.2012</i> <i>[Signature]</i></p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, C E R T I F I C A Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____. Dalla Residenza Municipale, li IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **12 OTT. 2012** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li **12 OTT. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE