



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

Reg. N° 198 del 14 NOV. 2012

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO :	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO " APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA . ASSEGNAZIONE MAGGIORI SOMME. CIG ZE3063FC83.
------------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno **quattordici** del mese di **novembre** con inizio alle ore **13,00** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti :

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	x	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	x	
3	SAITTA Alberto	Assessore	x	
4	PALMERI Giuseppe	Assessore	x	
5	GAGLIO Francesco	Assessore	x	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Spiccia Nina;

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.


SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di “ adeguamento norme di sicurezza campo sportivo” redatta dal direttore dei lavori, Geom. Carmelo CERAOLO, in data 29/10/2012 per l'importo complessivo di €. **17.000,00** così distinto:

A	Per lavori	€.	20.834,61
	Per oneri sicurezza 2,133081%	€.	544,09
	Restano i lavori al lordo.....	€.	20.290,52
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,79 %	€.	5.756,42
	Restano i lavori al netto	€.	14.534,10
	Per oneri sicurezza 2,133081%	€.	544,09
	TOTALE PERIZIA DI V.S.	€.	15.078,19
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per IVA il 10% sui lavori	€.	1.507,82
	Per incentivo progettazione il 2%.....	€.	416,69
	Per arrotondamento.....	€.	-2,70
	Sommano	€.	1.921,81
	TOTALE	€.	17.000,00

2. Di approvare i nuovi prezzi concordati con la ditta appaltatrice e riportati nell'atto di sottomissione;
3. Di dare atto che la presente perizia di variante e suppletiva comporta un aumento di spesa rispetto all'attuale finanziamento di €. 15.000,00, pari ad €. **2.000,00** e che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene aumentato di giorni **10** (dieci) ;
4. Di dare inoltre atto che all'attuale spesa di €. 15.000,00 è stata a suo tempo assegnata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M. n° 135 del 31.08.2012 con imputazione sul Cap. 542 voce “Manutenzione straordinaria campi sportivi” – codice bilancio 2.06.02.01, SIOPE 2115 per Euro 12.000,00 e sul Cap. 564 “spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)” – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115 per i restanti Euro 3.000,00 ;
5. Di assegnare la maggiore somma di €. **2.000,00** sul capitolo Cap. 564 “spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)” – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115 ”;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di completare i lavori in parola.

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Proponente

