



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

Reg. N° 202 del 23 NOV. 2012

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. ASSEGNAZIONE MAGGIORI SOMME. CIG ZE3063FC83.
-----------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno **ventitre** del mese di **novembre** con inizio alle ore **17,50** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti :

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	X	
3	SATTA Alberto	Assessore	X	
4	PALMERI Giuseppe	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Spiccia Nina;

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale
proposte 201 / 2012

AREA TECNICA

Nr. Ord. della proposta 33 del 22/11/2012

**OGGETTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO
APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ASSEGNAZIONE
MAGGIORI SOMME.**

PREMESSO Che con deliberazione di G.M. n° 135 del 31.08.2012 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture la risorsa finanziaria pari a €. 15.000,00 per fare fronte alla spesa necessaria, imputando la stessa sul Cap. 542 voce "Manutenzione straordinaria campi sportivi" – codice bilancio 2.06.02.01, SIOPE 2115 per Euro **12.000,00** e sul Cap. 564 "Spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)" – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115 per i restanti Euro **3.000,00** ;

CHE il Geom. Carmelo CERAOLO predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto in data 27.08.2012 per l'importo complessivo di €. 15.000,00 così distinto :

A Per lavori a misura	€.	13.394,48
B Per somme a disposizione dell'Amministrazione :	€.	<u>1.605,52</u>
T O T A L E	€.	15.000,00

CHE con Parere Tecnico n. 06 del 31.08.2012 il suddetto progetto è stato approvato;

CHE con determina sindacale a contrarre n° 70 del 05.09.2012 del Responsabile dell'Urbanistica e Infrastrutture, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori le quali, a seguito di cottimo fiduciario esperito in data 14/09/2012 venivano aggiudicati alla ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno n. 15, Fraz. S.Silvestre, per l'importo di €. **9.700,14** al netto del ribasso del **28,37** % offerto in sede di gara compreso di €. 372,48 per oneri di sicurezza.

CONSIDERATO che in data 24 settembre 2012 i lavori sono stati consegnati e avviati, giusto verbale di pari data;

Che in data 29/10/2012 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva dal direttore dei lavori Geom. CERAOLO Carmelo, per l'esecuzione dei lavori necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, per un importo complessivo di €. **17.000,00** così suddivisi :

A	Per lavori al netto	€.	15.078,19
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :	€.	1.921,81
	T O T A L E	€.	17.000,00
	IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO	€.	15.000,00
	MAGGIORE SOMMA PERIZIA	€.	2.000,00

RITENUTO che in fase di esecuzione sono state segnalate dalle Associazioni Sportive, utilizzatori della struttura, delle anomalie all'impianto di acqua calda a servizio degli spogliatoi, alimentato da pannelli solari, il quale, a seguito di controllo da tecnico specializzato, sono stati riscontrati dei guasti che non consentono il loro regolare funzionamento. Alla luce di ciò, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, si rende indispensabile l'immediata riparazione dell'impianto, al fine di consentire il prosieguo del campionato calcistico, mediante redazione di una 2^ Perizia di Variante e Suppletiva.

Che in data 21/11/2010 è stata redatta la 2^ Perizia di Variante e Suppletiva dal direttore dei lavori Geom. CERAOLO Carmelo, per la riparazione dei guasti riscontrati all'impianto di acqua calda, per un importo complessivo di €. **19.860,00** così suddivisi :

A	Per lavori al netto	€.	17.609,55
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :	€.	2.250,45
	T O T A L E	€.	19.860,00
	IMPORTO PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE	€.	17.000,00
	MAGGIORE SOMMA PERIZIA	€.	2.860,00

RILEVATO:

Che la 2^a Perizia di Variante e Suppletiva comporta una maggiore somma di €. 2.860,00 rispetto all'attuale finanziamento di €. 17.000,00 ;

Che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione unitamente alla 2^a Perizia di Variante e Suppletiva l'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di n. 1 nuovo prezzo desunto da regolare analisi ;

Che per effetto dei lavori complementari nonché della complessità degli stessi, il termine ultimo per dare i lavori ultimati, previsto in giorni 40, viene aumentato di ulteriori giorni 10 (dieci).

VISTO il parere tecnico favorevole n. 09 espresso dal R.U.P. sulla Perizia di V.S. in data 21.11.2012 ;

RITENUTO di dover approvare la 2^a Perizia di Variante e Suppletiva in narrativa ed il nuovo prezzo;

VISTA la vigente normativa in materia di LL.PP. ;

VISTO il vigente O.A.EE.LL in Sicilia ;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di " adeguamento norme di sicurezza campo sportivo" redatta dal direttore dei lavori, Geom. Carmelo CERAOLO, in data 21/11/2012 per l'importo complessivo di **€. 19.860,00** così distinto:

A	Per lavori	€.	24.334,61
	Per oneri sicurezza 2,133081%	€.	629,77
	Restano i lavori al lordo.....	€.	23.704,84
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,79 %	€.	6.725,06
	Restano i lavori al netto	€.	16.979,78
	Per oneri sicurezza 2,133081%	€.	629,77
	TOTALE PERIZIA DI V.S.	€.	17.609,55
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per IVA il 10% sui lavori	€.	1.760,96
	Per incentivo progettazione il 2%.....	€.	486,69
	Per arrotondamento.....	€.	2,80
	Sommano	€.	2.250,45
	T O T A L E	€.	19.860,00
	Attuale finanziamento	€.	17.000,00
	MAGGIORE SPESA	€.	2.860,00

2. Di approvare il nuovo prezzo concordato con la ditta appaltatrice e riportati nell'atto di sottomissione;
3. Di dare atto che la presente perizia di variante e suppletiva comporta un aumento di spesa rispetto all'attuale finanziamento di €. 17.000,00 pari ad €. **2.860,00** e che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene aumentato di giorni **10** (dieci) ;
4. Di dare inoltre atto che all'attuale spesa di €. 17.000,00 è stata a suo tempo assegnata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M. n° 135 del 31.08.2012 e n° 198 del 14.11.2012 imputandola come segue :
- Per €. 12.000 sul Cap. 542 voce "Manutenzione straordinaria campi sportivi" – codice bilancio 2.06.02.01, SIOPE 2115;
 - per €. 5.000,00 e sul Cap. 564 "spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)" – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115
5. Di assegnare la maggiore somma di €. **2.860,00** sul capitolo Cap. 564 "spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)" – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115 " ;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di completare i lavori in parola.

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Proponente



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 22/11/2012

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 23/11/2012

IL RESPONSABILE



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 23/11/2012

IL RAGIONIERE



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

 <p>27.11.2012 Giuseppe...</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p>C E R T I F I C A</p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **23 NOV. 2012** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li

23 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE