



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 83 del 29 GIU. 2012

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

OGGETTO:	Lavori di " Realizzazione di tratti di impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale". C.I.G.: ZE90306C1E.- <i>Completamento prestazioni contratto in corso – Presa Atto –</i>
-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di giugno, con inizio alle ore 14,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	X	
3	SAITTA Alberto	Assessore	X	
4	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore		X
5	GAGLIO Francesco	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale
proposte 82 / 2012

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Nr. Ord. 16 della proposta

del 28/06/2012

OGGETTO: Lavori di " Realizzazione di tratti di impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale". C.I.G.: ZE90306C1E.-

- **Completamento prestazioni contratto in corso- Presa Atto -**

PREMESSO

- **Che** con delibera di Giunta Municipale n. 204 del 29/12/2011 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile la somma di €. 15.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento denominato " Realizzazione di tratti di impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale";

- **Che**, con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stato dato incarico al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, di provvedere a tutti gli adempimenti necessari;

- **Che** in data 29/12/2011 i tecnici comunali incaricati, Geom. Tindaro Pino Scaffidi e Basilio Leone, con il supporto dell'Ing. Paolo Folisi, in servizio presso il comune di Caronia, hanno redatto il progetto di che trattasi dell'importo complessivo di Euro 15.000,00 così distinto:

A - Per lavori	€.	13.155,88
Oneri per la sicurezza	€.	543,79
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	12.612,09
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne :		
• Per I.V.A. 10% sui lavori	€.	1.315,59
• Per imprevisti	€.	265,41
• Per competenze tecniche	€.	263,12
S o m m a n o	€.	1.844,12
T O T A L E	€.	15.000,00

- **Che** in data 29/12/2011 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole n. 11/2011, in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 n. 12, per l'importo complessivo di Euro 15.000,00;

- **Che** con determina a contrarre n. 148 del 29/12/2011 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori;

- **Che** a seguito di cottimo-appalto, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati alla ditta "*Caminiti Carmelo*", con sede in Sant'Angelo di Brolo, via Oberdan.10, per l'importo di Euro 10.417,80, al netto del ribasso del 21,71 % offerto in sede di gara, compresi Euro 543,79 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- **Che** in data 26/03/2012 è stato stipulato il contratto;

- **Che** in data 26/03/2012 sono stati consegnati i lavori e quindi immediatamente iniziati;

CONSIDERATO che durante lo svolgimento dei lavori, per una buona riuscita dell'intervento si è reso necessario variare ed inserire alcune categorie di lavoro, inoltre l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di prolungare, verso valle, l'impianto di illuminazione in corso di realizzazione nella località San Silvestre, impiegando nel contempo il ribasso d'asta e gli imprevisti.

- **Che**, pertanto, in data 15/05/2012 è stata redatta dalla direzione lavori, Perizia di Variante e Completamento per l'esecuzione dei lavori complementari necessari per una migliore funzionalità

dell'intervento, senza alterare la natura e consistenza dell'opera, dell'importo complessivo di Euro 15.000,00 così suddiviso:

A Per lavori	€.	16.767,03
Per oneri di sicurezza	€.	694,19
Restano i lavori al lordo.....	€.	16.072,84
A detrarre il ribasso d'asta del 21,71 %	€.	3.489,41
Restano i lavori al netto	€.	12.583,43
Per oneri sicurezza 2,885116%.....	€.	694,19
Sommano	€.	13.277,62
B Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
Per I.V.A. al 10% su €13.277,62	€.	1.327,76
Incentivo progettazione 2%	€.	335,34
Arrotondamenti	€.	59,28
Sommano	€.	1.722,38
T O T A L E	€.	15.000,00

-Che, in data 15/05/2012, sulla predetta perizia di variante e completamento, il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole n. 5/2012, in linea tecnica, ai sensi della normativa vigente in materia, per l'importo complessivo di €. 15.000,00;

DATO ATTO che alla maggiore spesa di €. (13.277,62-10.417,80) = €. 2.859,82 oltre IVA al 10%, si farà fronte utilizzando l'economia derivante dal ribasso d'asta e gli imprevisti;

RILEVATO che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione, unitamente alla Perizia di Variante e Completamento, l'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di n. 5 nuovi prezzi, ricavati dal prezzario regionale dell'anno 2009 e l'aumento di giorni sessanta del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

- **Che** dette necessità possono riassumersi nel completamento dei lavori di "Lavori di Realizzazione di tratti di impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale", mediante l'installazione di n. 1 corpo illuminante nonché il prolungamento, verso valle, dell'impianto di illuminazione di circa mt. 110 e posa in opera di pozzetti;

CONSIDERATO che l'art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recita, "I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

CONSIDERATO inoltre che nel caso in specie, come anzidetto, ricorrono le previsioni di cui alla sopracitata norma e la favorevole circostanza, in quanto l'acquisizione in economia avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

ACCERTATO che il ricorso ad una nuova procedura di gara comporterebbe tempi di procedura più lunghi che andrebbero, tra l'altro, a scapito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa mentre il ricorso attraverso l'acquisizione in economia dei lavori *de quo* consente invece di realizzare un vantaggioso rapporto costo/beneficio dato dalla semplicità e celerità della procedura;

- **Che** l'operatore di cui al contratto principale e specificatamente la ditta "Caminiti Carmelo", possiede i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla vigente normativa, per ciascuna prestazione dei lavori previsti nella perizia di variante e completamento;

- **Che** la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di completamento in parola agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale;

VISTA la Perizia di Variante e Completamento predisposta dalla direzione lavori dell'importo complessivo netto di Euro 15.000,00;

VISTA la delibera di G.M. n. 204 del 29/12/2011, con la quale, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma di Euro 15.000,00;

RITENUTO che non si devono impegnare ulteriori somme;

RITENUTO doversi provvedere conseguenzialmente in merito;

VISTA la vigente normativa in materia di LL.PP. ;

VISTO il D.L.gs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, e con le venti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 2012 n. 13 “regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I- Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;


Tutto ciò premesso,

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo:

1. **Approvare** la perizia di variante e completamento dei lavori di “Realizzazione di tratti di impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale”, dell’importo complessivo di Euro 15.000,00, di cui Euro 13.277,62 per lavori al netto del ribasso d’asta del 21,71 % offerto in sede di gara, ed Euro 1.722,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. **Dare atto** che in ordine all’esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e completamento *de quo* ricorrono i presupposti per l’acquisizione in economia ai sensi dell’Art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
3. **Acquisire** da parte della ditta “*Caminiti Carmelo*”, con sede in Sant’Angelo di Brolo, via Oberdan 10, dichiarazione di accettazione in ordine all’esecuzione dei lavori, di cui alla perizia di variante e completamento, per l’importo complessivo al netto del ribasso d’asta di **Euro 2.859,82 oltre IVA al 10%**, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, stipulato con la ditta in data 26/03/2012, mediante accesso alle previsioni normative di cui Art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
4. **Dare atto** che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria
5. Il Responsabile dell’Area Manutenzioni e Protezione Civile ed il R.U.P. provvederanno a tutti i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

Il Proponente



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data **28 GIU. 2012**

IL RESPONSABILE



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;
VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

A questo punto si allontana dalla sala il Vice Sindaco Germanelli Tindaro :

Presenti N. 3.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>CONFERMAZIONE DEL VERBALE del 22-07-2012 CR</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, C E R T I F I C A Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Dalla Residenza Municipale, li IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
--	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **29 GIU. 2012** perchè dichiarata immediatamente esecutiva
dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli
Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li **29 GIU. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE