



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

Reg. N° 13 del 10 FEB. 2012

## DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** LAVORI DI COSTRUZIONE CELLE NEI PIAZZALI "F - D3 - E" DEL CIMITERO COMUNALE ".  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.  
ASSEGNAZIONE MAGGIORE SOMMA.  
CIG 0690018CDA.

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di febbraio con inizio alle ore 14,00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti :

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco - Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	X	
3	SAITTA Alberto	Assessore	X	
4	PALMERI Giuseppe Salvatore	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Spiccia Nina;

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

# PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale  
proposte 13 / 2012

## AREA TECNICA

Nr. Ord. della proposta 05 del 10/02/2012

**OGGETTO:** LAVORI DI COSTRUZIONE CELLE NEI PIAZZALI "F - D3 - E" DEL CIMITERO COMUNALE.  
**ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.**  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

**PREMESSO** Che con deliberazione di G.M. n° 150 del 02.12.2010 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa finanziaria pari a €. 50.000,00 per fare fronte alla spesa necessaria, imputando la stessa sul Cap. 273200 voce "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" - codice bilancio 2.10.05.01, codice gestionale 2117;

**CHE** il Geom. Vittorio RICCIARDI ha predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto in data 02.12.2010 per l'importo complessivo di €. 50.000,00 così distinto :

A Per lavori a misura	€.	42.642,47		
Per oneri di sicurezza 1,889571%	€.	805,76		
Importo soggetto a ribasso d'asta	€.	41.836,71		
B Per somme a disposizione dell'Amministrazione :				
Per I.V.A. il 10% sui lavori	€.	4.264,25		
Incentivo progettazione 2%	€.	1.402,36		
Per imprevisti	€.	2.107,83		
Per parere ASP	€.	132,60		
Sommano	€.	7.357,53	€.	7.357,53
<b>TOTALE</b>	€.		€.	<b>50.000,00</b>

**CHE** con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 10.03.2010 il suddetto progetto è stato approvato;  
**CHE** con determina sindacale a contrarre n° 139/2010 del Responsabile dell'Area Tecnica, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori le quali, a seguito di cottomo appalto venivano aggiudicati alla ditta STARVAGGI Carmelo con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via Nunziatella, n. 1, per l'importo di €. 37.291,55 al netto del ribasso del 12,79 % offerto in sede di gara compreso di €. 805,76 per oneri di sicurezza.

**CONSIDERATO** che in data 05 maggio 2011 i lavori sono stati consegnati e avviati, giusto verbale di pari data; che in data 13.06.2011 gli stessi venivano sospesi ;  
**RITENUTO** che in fase di esecuzione dei lavori, alcune categorie di lavoro, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sono state modificate, mentre per altre categorie di lavori non previste nella Perizia di Progetto si è resa indispensabile la loro esecuzione, per i quali necessita la loro regolarizzazione mediante previsione in una perizia di variante e suppletiva cui si farà fronte con un maggiore impegno spesa.

**RITENUTO** inoltre che, la Soprintendenza BB.CC. di Messina, relativamente alla costruzione celle piazzale F, poste in adiacenza all'area di vincolo, ha espresso parere negativo sul loro posizionamento, giusta nota pervenuta in data 24.10.2011 prot. n. 13716, e pertanto si è reso necessario ricercare una diversa ubicazione delle stesse in altro sito, all'interno del cimitero, fuori dalla zona di vincolo, e più precisamente nel piazzale E ;

**VISTA** la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 20/12/2011 dal direttore dei lavori Geom. RICCIARDI Vittorio, per l'esecuzione dei lavori necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, con la quale non viene alterata la natura e consistenza dell'opera, utilizzando l'economia derivante dal ribasso d'asta e gli imprevisti, per lavori non previsti nella perizia originaria, nonché un maggiore importo cui si farà fronte con ulteriori fondi di bilancio, e pertanto per un importo complessivo di **€. 56.600,00** così suddivisi :

<b>A</b>	Per lavori .....	€.		<b>56.472,97</b>
	Per oneri sicurezza 2,066369% .....	€.		1.166,94
	Restano i lavori al lordo.....	€.		<u>55.306,03</u>
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,79 %	€.		<u>7.073,64</u>
	Restano i lavori al netto .....	€.		48.232,39
	Per oneri sicurezza 2,066369% .....	€.		<u>1.166,94</u>
	<b>TOTALE PERIZIA DI V.S.</b>	€.		<b>49.399,33</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :			
	Incentivo progettazione 2% .....	€.	1.129,46	
	Per IVA il 10% sui lavori .....	€.	4.939,93	
	Per parere ASL .....	€.	132,60	
	Per arrotondamento.....	€.	-1,32	
	Sommano	€.	<u>6.200,67</u>	€.
	<b>TOTALE</b>	€.		<u>6.200,67</u>
		€.		<b>55.600,00</b>

**RILEVATO:**

**Che** la Perizia di Variante e Suppletiva comporta una maggiore onere rispetto al finanziamento originario di €. 50.000,00 pari ad **€. 5.600,00** ;

**Che** l'Impresa ha sottoscritto per accettazione unitamente alla Perizia di Variante e Suppletiva l'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di n. 8 nuovi prezzi di cui n. 6 tratti dal vigente prezzario regionale OO.PP. e n. 2 desunti da regolare analisi ;

**Che** per effetto dei lavori complementari nonché della complessità degli stessi, il termine ultimo per dare i lavori ultimati, originariamente previsto in giorni 60, viene aumentato di giorni 10 (dieci).

**VISTO** il parere tecnico favorevole espresso dal R.U.P. sulla Perizia di V.S. in data 20.12.2011 ;

**RITENUTO** di dover approvare la Perizia di Variante e Suppletiva in narrativa ed i nuovi prezzi;

**VISTA** la vigente normativa in materia di LL.PP. ;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL in Sicilia ;


**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

- Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di " costruzione celle cimitero nei piazzali F-D3-E del cimitero comunale" redatta dal direttore dei lavori, Geom. Vittorio RICCIARDI, in data 20.12.2011 per l'importo complessivo di **€. 55.600,00** così distinto:

<b>A</b>	Per lavori .....	€.		<b>56.472,97</b>
	Per oneri sicurezza 2,066369% .....	€.		1.166,94
	Restano i lavori al lordo.....	€.		<u>55.306,03</u>
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,79 %	€.		<u>7.073,64</u>
	Restano i lavori al netto .....	€.		48.232,39
	Per oneri sicurezza 2,066369% .....	€.		<u>1.166,94</u>
	<b>TOTALE PERIZIA DI V.S.</b>	€.		<b>49.399,33</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :			
	Incentivo progettazione 2% .....	€.	1.129,46	
	Per IVA il 10% sui lavori .....	€.	4.939,93	
	Per parere ASL .....	€.	132,60	
	Per arrotondamento.....	€.	-1,32	
	Sommano	€.	<u>6.200,67</u>	€.
	<b>TOTALE</b>	€.		<u>6.200,67</u>
		€.		<b>55.600,00</b>


2. Di approvare i nuovi prezzi concordati con la ditta appaltatrice e riportati nell'atto di sottomissione;
3. Di dare atto che la presente perizia di variante e suppletiva comporta un aumento di spesa rispetto al finanziamento originariamente di €. 50.000,00, pari ad €. 5.600,00 e che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene aumentato di giorni 10 (dieci);
4. Di dare inoltre atto che alla spesa originaria di €. 50.000,00 si farà fronte con i fondi a suo tempo assegnati dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M. n° 150 del 02.12.2010 con imputazione sul Cap. 273200 voce "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" – codice bilancio 2.10.05.01, codice gestionale 2117;
5. Di assegnare la maggiore somma di €. 5.600,00 sul medesimo capitolo <sup>512</sup>~~273200~~ voce "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero";
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di completare i lavori in parola.

*Il Responsabile dell'Istruttoria*



---

*Il Proponente*



---


In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data

10/02/2012

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data

10/02/2012

IL RESPONSABILE



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data

10/02/2012

IL RAGIONIERE



### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;  
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;  
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

a questo punto si allontana dalla sala il Vice Sindaco Germanelli Presenti N.4.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>14-02-2012 Gugino</p>	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p style="text-align: center;"><b>C E R T I F I C A</b></p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
------------------------------	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_

S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **10 FEB. 2012** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li **10 FEB. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE