



**COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**  
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

Reg. N° 131 del 28 AGO. 2013

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** LAVORI "PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE CELLE E TOMBE NEL PIAZZALE "E" DEL CIMITERO COMUNALE"  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.  
CIG 5036299568.

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di agosto con inizio alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti :

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	X	
3	SAITTA Alberto	Assessore	X	
4	PALMERI Giuseppe	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Spiccia Nina;

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Registro Generale  
proposte 434 / 2013

**AREA TECNICA**

Nr. Ord. della proposta 26 del 01/08/2013

**OGGETTO : LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE CELLE E TOMBE NEL PIAZZALE "E" DEL CIMITERO COMUNALE.**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

**PREMESSO** Che con deliberazione di G.M. n° 42 del 29.03.2013 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture la risorsa finanziaria pari a €. 58.500,00 per fare fronte alla spesa necessaria, imputando la stessa sul Cap. 273200 rr.pp. voce "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" - codice bilancio 2.10.05.01, SIOPE 2117 per Euro **58.500,00** ;

**CHE** il Geom. Antonino MONDELLO ha predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto in data 29.03.2013 per l'importo complessivo di €. 58.500,00 così distinto :

A Per lavori a misura	€.	50.000,00
B Per somme a disposizione dell'Amministrazione :	€.	8.500,00
<b>TOTALE</b>	€.	<b>58.500,00</b>

**CHE** con Parere Tecnico n. 04 del 29.03.2013 il suddetto progetto è stato approvato;

**CHE** con determina sindacale a contrarre n° 31 del 29.03.2013 del Responsabile dell'Urbanistica e Infrastrutture, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori le quali, a seguito di cottimo fiduciario esperito in data 29.04.2013 venivano aggiudicati alla ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno n. 15, Fraz. S.Silvestre, per l'importo di €. **32.857,96** al netto del ribasso del **35,05 %** offerto in sede di gara compreso di €. 1.092,60 per oneri di sicurezza.

**CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2013 i lavori sono stati consegnati e avviati, giusto verbale di pari data;

**RITENUTO** che in fase di esecuzione dei lavori, alcune categorie di lavoro, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sono state modificate, mentre per altre categorie di lavori non previste nella Perizia di Progetto si è resa indispensabile la loro esecuzione, per i quali è stata redatta una Perizia di Variante e Suppletiva cui si è fatto fronte impegnando le somme derivanti dal ribasso contrattuale e gli imprevisti;

**Che** in data 23/07/2013 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva dal direttore dei lavori Geom. MONDELLO Antonino, per l'esecuzione dei lavori necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, per un importo complessivo di €. **58.500,00** così suddivisi :

A	Per lavori al netto .....	€.	<b>51.761,35</b>
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :	€.	6.738,65
<b>TOTALE</b>		€.	<b>58.500,00</b>

**RILEVATO:**

**Che** la Perizia di Variante e Suppletiva non comporta maggiori somme rispetto all'attuale finanziamento di €. 58.500,00 ;

**Che** l'Impresa ha sottoscritto per accettazione unitamente alla Perizia di Variante e Suppletiva lo schema dell'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di n. 13 nuovi prezzi desunti da regolare analisi e prezzario regionale ;

**Che** per effetto dei lavori complementari nonché della complessità degli stessi, il termine ultimo per dare i lavori ultimati, originariamente previsto in giorni 60, viene aumentato di giorni 15 (quindici).

**VISTO** il parere tecnico favorevole n. 06 espresso dal R.U.P. sulla Perizia di V.S. in data 26.07.2013;

**RITENUTO** di dover approvare la Perizia di Variante e Suppletiva in narrativa ed i nuovi prezzi;

**VISTA** la vigente normativa in materia di LL.PP. ;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL in Sicilia ;



**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

1. Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" redatta dal direttore dei lavori, Geom. Antonino MONDELLO, in data 23/07/2013 per l'importo complessivo di € 58.500,00 così distinto:

<b>A</b>	Per lavori .....	€.	<b>79.172,27</b>
	Per oneri sicurezza 1,221488% .....	€.	967,08
	Restano i lavori al lordo.....	€.	78.205,19
	A detrarre il ribasso d'asta del 35,05 %	€.	27.410,92
	Restano i lavori al netto .....	€.	50.794,27
	Per oneri sicurezza 2,133081% .....	€.	967,08
	<b>TOTALE PERIZIA DI V.S.</b>	€.	<b>51.761,35</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per IVA il 10% sui lavori .....	€.	5.176,14
	Per incentivo progettazione il 2%.....	€.	1562,51
	Sommano	€.	<b>6.738,65</b>
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>58.500,00</b>



Di approvare i nuovi prezzi concordati con la ditta appaltatrice e riportati nell'atto di sottomissione;

Di dare atto che la presente perizia di variante e suppletiva non comporta un aumento di spesa rispetto all'attuale finanziamento di € 58.500,00 e che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene aumentato di giorni 15 (quindici) ;

4. Di dare inoltre atto che all'attuale spesa di € 58.500,00 è stata a suo tempo assegnata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M. n° 42 del 29.03.2013 con imputazione sul Cap. 273200 RR.PP. voce "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" – codice bilancio 2.10.05.01, SIOPE 2117 per Euro 58.500,00 ;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di completare i lavori in parola.

*Il Responsabile dell'Istruttoria*

\_\_\_\_\_

*Il Proponente*

\_\_\_\_\_

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 01/08/2013

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 2/08/2013

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;  
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<p><b>COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO</b>          Di 849060 Provincia di Messina          COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO          Sant'Angelo di Brolo, li <u>28 08 2013</u>          IL FUNZIONARIO  <i>[Handwritten signature]</i></p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>          Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,  <b>C E R T I F I C A</b>          Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____          Dalla Residenza Municipale, li          IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_  
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **28 AGO. 2013** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li **28 AGO. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*