



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 175 del 22 OTT. 2013

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	Lavori di "Realizzazione e completamento di tratti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale e realizzazione di un tratto di condotta fognaria in L.tà Rocche". C.I.G. ZAA07E943B6. <i>Approvazione Perizia di Variante e Completamento.</i>
-----------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di Ottobre, con inizio alle ore 8,40, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente		X
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco		X
3	SAITTA Alberto	Assessore – Presidente	X	
4	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Registro Generale  
proposte 175 / 2013

**AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE**

Nr. Ord. della proposta 36

del 21/10/2013

**OGGETTO:** Lavori di "Realizzazione e completamento di tratti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale e realizzazione di un tratto di condotta fognaria in L.tà Rocche".  
**C.I.G. ZAA07E943B6. - Approvazione Perizia di Variante e Completamento.**

**PREMESSO**

**Che** con delibera di Giunta Comunale n. 244 del 28/12/2012 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, la somma necessaria per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di "Realizzazione e completamento di tratti di impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale e realizzazione di un tratto di condotta fognaria in L.tà Rocche";

**Che**, con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stato dato incarico al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, di provvedere a tutti gli adempimenti necessari;

**Che** in data 28/12/2013 il tecnico comunale incaricato, Geom. Antonino Mondello, con il supporto dell'Ing. Paolo Folisi, in servizio presso il Comune di Caronia, in ordine agli aspetti specialistici, redigevano il progetto di che trattasi dell'importo complessivo di Euro 37.7000,00 così distinto:

<b>A</b>	Per lavori a base d'asta.....	€	32.082,00
	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso circa il 4%	€	1.282,00
	Importo lavori soggetti a ribasso	€	30.800,00
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per I.V.A. al 10% sui lavori .....	€	3.208,20
	Per incentivo 2%	€	641,64
	Per Imprevisti .....	€	1.068,16
	Sommano	€	4.918,00
	<b>T O T A L E</b>	€	<b>37.000,00</b>

**Che** in data 28/12/2012 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole n. 14/2012, in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 n. 12, per l'importo complessivo di Euro 37.000,00;

**Che** con determina a contrarre n. 118 del 29/12/2012 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, veniva approvata la lettera di invito ed il disciplinare di gara ed avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante espletamento di cottimo fiduciario, ai sensi del Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/2012 con particolare riferimento all'Art. 13 - in rubrica - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario e dell'Art. 14 - in rubrica - Atti della procedura.;

**Che** a seguito di cottimo fiduciario, i lavori *de qua* venivano aggiudicati alla ditta "Euroimpianti s.n.c. di Caputo Antonino Carmelo & C." con sede in Sant'Angelo di Brolo, via Principessa di Piemonte n. 29/31, Partita I.V.A. 02150640833, per l'importo di € 23.411,80, al netto del ribasso del 28,15 % offerto in sede di gara, compresi Euro 1.282,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

**Che** i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 27/05/2013 e quindi immediatamente iniziati;

**Che** in data 31/05/2013 è stato stipulato il contratto di appalto (scrittura privata);

**CONSIDERATO**

**Che** durante il corso dei lavori *de qua*, si è reso necessario variare alcune categorie di lavoro ed inoltre, l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di prolungare l'impianto di illuminazione in corso di realizzazione ed ampliare quello già realizzato;

**Che** dette necessità emerse in fase di realizzazione dei lavori, non prevedibili in fase progettuale, sono risultate non risolvibili con la redazione di una perizia di variante e suppletiva, per il superamento



dell'importo di perizia di v.s. previsto dalla vigente normativa.

Che, pertanto, in data 18/10/2013 è stata redatta dalla direzione lavori, Perizia di Variante e Completamento per l'esecuzione dei lavori complementari necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, senza alterare la natura e consistenza dell'opera, dell'importo complessivo di Euro 37.000,00 così suddiviso:

A	Per lavori .....	€	44.966,29	
	Per oneri sicurezza 4,00%.....	€	1.798,65	
	Restano i lavori al lordo.....	€	43.167,64	
	A detrarre il ribasso d'asta del 28,15 %	€	12.151,69	
	Restano i lavori al netto .....	€	31.015,95	
	Per oneri sicurezza 4,00%.....	€	1.798,65	
	<b>Sommano</b>	€	<b>32.814,60</b>	
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :			
	Per I.V.A. al 10% su € 32.814,60	€	3.281,46	
	Incentivo progettazione 2% .....	€	899,33	
	Per arrotondamenti	€	4,61	
	<b>Sommano</b>	€	<b>4.185,40</b>	€ 4.185,40
	<b>TOTALE</b>	€	<b>37.000,00</b>	

**DATO ATTO** che alla maggiore spesa si farà fronte utilizzando l'economia derivante dal ribasso d'asta e gli imprevisti;

**RILEVATO** che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione, unitamente alla Perizia di Variante e Completamento, l'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di tre nuovi prezzi, di cui n. 2 dedotti dal prezzario regionale OO.PP. anno 2009 e n. 1 ricavato da apposita analisi di mercato riferita al 2009, e l'aumento di giorni 20 del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

**DATO ATTO**

Che i lavori sono in corso di realizzazione e che è emersa la necessità di completare i lavori *de quo*;

Che dette necessità possono riassumersi nel completamento dei lavori di "Lavori di Realizzazione e completamento di tratti di impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale e realizzazione di un tratto di condotta fognaria in L.tà Rocche", mediante:

- completamento dell'impianto in L.tà Rocche, consistente nell'ampliamento della linea prevista in origine di circa ml. 12,00, la realizzazione di una linea di diramazione di circa ml. 161,00, prevedendo, oltre la installazione dei n. 5 corpi illuminanti originariamente previsti, la realizzazione di ulteriore n. 1 corpo illuminante, ulteriori n. 5 blocchi di fondazione pali, la installazione di pozzetti, la fornitura e posa in opera di cavidotti e la fornitura e posa in opera di conduttori
- integrazione e prolungamento dell'impianto esistente in L.tà Contura, consistente nella installazione di n. 1 corpo illuminante in L.tà Contura, nel prolungamento della linea esistente (diramazione Contura) di circa ml. 50,00, realizzazione di n. 1 blocco di fondazione palo, installazione di pozzetto, fornitura e posa in opera di cavidotti e fornitura e posa in opera di conduttori;
- adeguamento della linea elettrica esistente in L.tà Contura, mediante la fornitura e posa in opera di circa ml. 193,00 di conduttori (entro cavidotti già esistenti) sez. 1x16 mm<sup>2</sup> e tutti gli interventi necessari e connessi per addivenire alla separazione della predetta linea unica, con la conseguente gestione dell'impianto esistente e realizzando con n. 2 contatori ENEL e, nel contempo, adeguando il quadro elettrico posto nella cabinetta adiacente alla scuola dell'Infanzia e realizzando le giunzioni e collegamenti di inizio e fine linea.

**CONSIDERATO** che l'art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recita, "I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

**CONSIDERATO** inoltre che nel caso in specie, come anzidetto, ricorrono le previsioni di cui alla sopracitata norma e la favorevole circostanza, in quanto l'acquisizione in economia avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

**ACCERTATO**

Che il ricorso ad una nuova procedura di gara comporterebbe tempi di procedura più lunghi che andrebbero, tra l'altro, a scapito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa mentre il ricorso attraverso

l'acquisizione in economia dei lavori *de quo* consente invece di realizzare un vantaggioso rapporto costo/beneficio dato dalla semplicità e celerità della procedura;

**Che** l'operatore di cui al contratto principale e specificatamente la ditta "*Euroimpianti s.n.c. di Caputo Antonino Carmelo & C.*", possiede i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla vigente normativa, per ciascuna prestazione dei lavori previsti nella perizia di variante e completamento;

**Che** la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di completamento in parola agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale;

**VISTA** la Perizia di Variante e Completamento predisposta dalla direzione lavori dell'importo complessivo netto di Euro 37.000,00;

**VISTO** il parere tecnico n.4 del 21/10/2013 di approvazione della predetta Perizia;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 244 del 28/12/2012 con la quale, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma di Euro 37.000,00;

**DATO ATTO** che l'importo della Perizia di variante e completamento rientra tra le somme già assegnate con la predetta delibera di G.M. n. 244/2012;

**RITENUTO** doversi provvedere conseguenzialmente in merito ;

**VISTA** la vigente normativa in materia di LL.PP. ;

**VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*";

**VISTO** il D.P.R. 31 gennaio 2012, n. 13, "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.*";

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 6 febbraio 2012;


**VISTO** il vigente O.A.EE.LL in Sicilia ;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo:

1. **Approvare** la perizia di variante e completamento dei lavori di "*Realizzazione e completamento di tratti di impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale e realizzazione di un tratto di condotta fognaria in L.tà Rocche*", dell'importo complessivo netto di Euro 37.000,00, di cui € 32.814,60 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,15 % offerto in sede di gara ed € 4.185,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. **Dare atto** che in ordine all'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e completamento *de qua* ricorrono i presupposti per l'acquisizione in economia ai sensi dell'Art. 125, comma 6, lett. f) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
3. **Acquisire** da parte della ditta "*Euroimpianti s.n.c. di Caputo Antonino Carmelo & C.*", con sede in Sant'Angelo di Brolo, via P. di Piemonte n. 29, dichiarazione di accettazione in ordine all'esecuzione dei lavori, di cui alla perizia di variante e completamento, per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di **Euro 12.151,69 oltre IVA al 10%**, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, stipulato con la ditta in data 31/05/2013 , mediante accesso alle previsioni normative di cui Art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
4. Il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, nonché R.U.P., provvederà a tutti i successivi adempimenti di competenza.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di procedere al completamento dei lavori in parola.

Il Proponente




In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 21/10/2013

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 21/10/2013

IL RESPONSABILE



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 21/10/2013

IL RAGIONIERE



### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;  
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;  
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

### DELIBERA


Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

8/05/2013

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma


IL SINDACO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



	<p align="center"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale</p> <p align="center"><b>C E R T I F I C A</b></p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE</p> 
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_  
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **22 OTT. 2013** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li **22 OTT. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

