

A2Bo



**COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**  
*Provincia di Messina*

CAP. 98060

CF. 00108980830

**AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE**

**DETERMINA N° 114 del 16.12.2013**

REG. GEN 568

**OGGETTO:** LAVORI "PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE CELLE E TOMBE NEL PIAZZALE "E" DEL CIMITERO COMUNALE" - CIG 5036299568.  
**COMPLETAMENTO PRESTAZIONI CONTRATTO IN CORSO.**  
**AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINTAUDI ANTONINO - SANT'ANGELO DI BROLO.**  
**IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00**

**Determina a Contrarre del Responsabile del Procedimento di Spesa**  
 Ai sensi dell'art. 56 della Legge n. 142/90 così recepito in Sicilia con la L.R. n. 248/2001 e così modificato dall'art. 13 della L.R. n. 30/2001  
 e dall'art. 11, comma 2) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. recepita dalla L.R. n. 12/2011

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

(con funzioni dirigenziali di cui all'art.51, comma 3 bis della Legge n.142/1990)

**DETERMINA**

L'anno **duemilatredecim**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio;

**PREMESSO:**

**CHE** con deliberazione di G.M. n° 42 del 29.03.2013 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture la risorsa finanziaria pari a € 58.500,00 per fare fronte alla spesa necessaria, imputando la stessa sul Cap. 273200 rr.pp. voce "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" – codice bilancio 2.10.05.01, SIOPE 2117 per Euro **58.500,00** ;

**CHE** il Geom. Antonino MONDELLO ha predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto in data 29.03.2013 per l'importo complessivo di € 58.500,00 così distinto :

<b>A</b>	Per lavori a misura	€.	<b>50.000,00</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :	€.	8.500,00
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>58.500,00</b>

**CHE** con Parere Tecnico n. 04 del 29.03.2013 il suddetto progetto è stato approvato;

**CHE** con determina a contrarre n° 31 del 29.03.2013 del Responsabile dell'Urbanistica e Infrastrutture, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori le quali, a seguito di cottimo fiduciario esperimento in data 29.04.2013 venivano aggiudicati alla ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno n. 15, Fraz. S.Silvestre, per l'importo di € **32.857,96** al netto del ribasso del **35,05** % offerto in sede di gara compreso di € 1.092,60 per oneri di sicurezza.

**CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2013 i lavori sono stati consegnati e avviati, giusto verbale di pari data;

**CHE** in data 17/07/2013 la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il contratto d'appalto ;

**CHE** in fase di esecuzione dei lavori, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, si è resa indispensabile la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, impegnando le somme derivanti dal ribasso contrattuale e gli imprevisti,

**Che** in data 23/07/2013 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva dal direttore dei lavori Geom. MONDELLO Antonino, per l'esecuzione dei lavori necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, per un importo complessivo di € **58.500,00** così suddivisi :

<b>A</b>	Per lavori al netto	€.	<b>51.761,35</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :	€.	6.738,65
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>58.500,00</b>

**RILEVATO** che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione unitamente alla Perizia di Variante e Suppletiva lo schema dell'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di n. 13 nuovi prezzi desunti da regolare analisi e prezzario regionale ;

Che per effetto dei lavori complementari nonché della complessità degli stessi, il termine ultimo per dare i lavori ultimati, originariamente previsto in giorni 60, viene aumentato di giorni 15 (quindici).

Che la suddetta Perizia di V.S. è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 131 del 28.08.2013 previo parere tecnico favorevole n. 06 espresso dal R.U.P. sulla Perizia di V.S. in data 29.07.2013;

**DATO ATTO** che in corso di ultimazione dei lavori è emersa la necessità di completare le rifiniture delle costruende celle cimiteriali, mediante previsione del rivestimento in marmo e relative staffe di fissaggio;

Che dette necessità emerse in fase di redazione della Perizia di V.S., non previste in fase progettuale, sono risultate non risolvibili con la redazione di detta perizia, per il superamento dell'importo di perizia di v.s. previsto dalla vigente normativa ;

Che dette necessità possono riassumersi nel completamento delle rifiniture delle costruende celle cimiteriali, mediante fornitura e posa del rivestimento in marmo e relative staffe di fissaggio per n. 64 nuove celle sul un totale di n. 84 realizzate;

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale Nr. 247 del 13/12/2013 con la quale è stato indicato al sottoscritto l'indirizzo in merito a quanto oggettivato ed è stato dato mandato per l'esperimento degli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato e specificatamente di provvedere all'affidamento alla ditta PINTAUDI Antonino sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), C/.da S.Silvestro, n. 104/4, aggiudicataria del contratto principale, per il completamento delle prestazioni in corso relative ai lavori " *per la costruzione di nuove celle e tombe nel piazzale E del cimitero comunale* ", di cui alla Perizia Tecnica redatta dalla Direzione Lavori in data 15.11.2013, per l'importo complessivo di €. 61.500,00 comprensiva della maggiore somma per la vori di completamento pario a €. **3.000,00 IVA inclusa**, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto originario, stipulato con la ditta in data 17.07.2013, mediante accesso alle previsioni normative di cui all'art. 125, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm. e ii.;

**CHE** con lo stesso atto è stato dato incarico al Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Tecnica di questo Comune e al R.U.P. di provvedere a tutti i successivi adempimenti di rispettiva competenza ;

**VISTO** l'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** l'art. 56 della Legge n. 142/90 così come recepito in Sicilia con la Legge Regionale 48/1991 e così come modificato dall'art. 13 della Legge Regionale n. 30/2000, che prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa nella quale sia indicato il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che stanno alla base;

**VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. così come recepito dalla L.R. n. 12/20122, che disciplina l'affidamento di contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 18 settembre 2006 che ha formulato chiarimenti sull'applicabilità del predetto decreto nell'ordinamento della Regione Sicilia ;

**RITENUTO** che per detti lavori eseguiti e da eseguirsi ricorrono le previsioni di cui all'art. 14, " Contratti misti " del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di lavori e forniture, il cui importo delle forniture assume rilievo superiore al cinquanta per cento rispetto ai lavori, e pertanto i lavori hanno carattere meramente accessorio rispetto alle forniture, le quali nel caso in specie costituiscono l'oggetto principale dell'appalto ;

**CONSIDERATO** che l'art. 125, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recita, " *l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

*b) in caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; "*

**CONSIDERATO** inoltre che nel caso in specie, come anzidetto, ricorrono le previsioni di cui alla sopracitata norma e la favorevole circostanza, in quanto l'acquisizione in economia avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ;

Che l'operatore di cui al contratto principale, ditta PINTAUDI Antonino, possiede i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla vigente normativa, per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Che la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di completamento in parola agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, ed ha sottoscritto per accettazione la perizia tecnica dei lavori di completamento redatta dal direttore dei lavori;

VISTA la Perizia tecnica di **completamento** predisposta dal direttore dei lavori Geom. Antonino MONDELLO, dell'importo complessivo di €. 61.500,00 IVA inclusa, al netto del ribasso d'asta del 35,05 % offerto in sede di gara compreso di oneri sicurezza, per una maggiore somma per lavori di completamento pari a complessive €. 3.000,00 :

A	Per lavori al netto	€.	54.416,70
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :	€.	7.083,30
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€.	<b>61.500,00</b>
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO ORIGINARIO	€.	58.500,00
	<b>PER LAVORI DI COMPLETAMENTO</b>	€.	<b>3.000,00</b>

RITENTO dover impegnare la somma di €. 3.000,00 per far fronte al completamento dei lavori " *per la costruzione di nuove celle e tombe nel piazzale E del cimitero comunale* ", assegnata dall'Ente con delibera di G.M. n° 247/2013 ;

ACCERTATO di poter fare fronte alla spesa con i fondi del corrente bilancio, con imputazione sul Cap. 512 RR.PP. 2012 - voce "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" codice bilancio 2.10.05.01 ;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ;

DATO ATTO che con Provvedimento del Responsabile della P.O. n. 30 del 29.03.2013 è stato nominato ~~responsabile~~ Responsabile del Procedimento per i lavori in parola il Geom. Carmelo CERAOLO ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ;

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 di recepimento del predetto D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" così come modificato col D.P.R. n. 207 dell' 8.06.2011 e recepito dal D.P.R.S. n. 13/2012 ;


VISTA la Legge 142/1990, così come recepita nella Regione Siciliana dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

1. Di attivare apposita procedura a contrarre mediante accesso alle previsioni normative di cui all'art. 125, comma 10, lett. b) del D.L/vo n° 163 / 2006 e ss.mm. e ii., affidando alla ditta PINTAUDI Antonino sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno n. 15, Fraz. S.Silvestre, il **completamento** dei " *lavori per la costruzione di nuove celle e tombe nel piazzale E del cimitero comunale* ", per il maggiore importo complessivo di €. 3.000,00 IVA inclusa, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto originario, stipulato con la ditta in data 17.07.2013 ;
2. Di dare atto che i lavori di completamento sono regolati dal contratto di appalto originario stipulato con l'impresa in data 17.07.2013 e che il tempo per l'esecuzione dei maggiori lavori viene aumentato di gg. 20 ;
3. Di impegnare la complessiva somma di €. 3.000,00 la quale trova copertura finanziaria con i fondi del corrente bilancio con imputazione sul Cap. 512 RR.PP. 2012 - voce "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" codice bilancio 2.10.05.01 ;
4. Demandare al responsabile del procedimento, Geom. Carmelo CERAOLO, l'esperimento degli atti successivi e consequenziali alla presente ;
5. Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina con provvedimento n. 30 del 29.03.2013, è il Geom. Carmelo CERAOLO .

RESPONSABILE DELL'AREA - RUP  
(Geom. Carmelo CERAOLO)



**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 LETT. D. L.R.48/91**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**VISTO**, la determinazione che precede, effettuata dal Responsabile del Servizio Tecnico;

**A T T E S T A**

- la regolarità contabile della presente determinazione;
- la copertura finanziaria di €. **3.000,00** viene assicurata come di seguito :  
Cap. 512 RR.PP. 2012 - voce "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" codice bilancio 2.10.05.01

Si attesta, altresì, di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione.

Si dà atto, inoltre, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma di Legge.

Sant'Angelo di Brolo, li 17/12/2013

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Nunzio CORICA)