



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 139 del 18 OTT. 2011

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	Lavori di realizzazione impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale. C.I.G. 0713270106.- <i>Completamento prestazioni contratto in corso - Atto di indirizzo ed assegnazione somme.</i>
-----------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di Ottobre, con inizio alle ore 18.00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	X	
3	SAITTA Alberto	Assessore	X	
4	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale  
proposte 139 / 2011

### AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Nr. Ord. della proposta 20

del 18/10/2011

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale. C.I.G. 0713270106.-

*Completamento prestazioni contratto in corso - Atto di indirizzo ed assegnazione somme.*

#### PREMESSO

- Che con delibera di Giunta Municipale n. 164 del 14/12/2010 è stata assegnata al Responsabile degli Atti di Gestione dello staff servizi manutentivi, la somma necessaria per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale mediante fornitura e posa in opera di lampioni stradali fotovoltaici";

- Che, con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stato dato incarico al Responsabile degli Atti di Gestione dello staff servizi manutentivi, di provvedere a tutti gli adempimenti necessari;

- Che con delibera di Giunta Municipale n. 182 del 29/12/2010, sono state individuate le località ove realizzare gli impianti di illuminazione pubblica e specificatamente le contrade Contura e Annunziata;

- Che con il predetto atto si è integrata e modificata la deliberazione di giunta Municipale n. 164, del 14/12/2010 e nel contempo si è stabilito di realizzare l'impianto di illuminazione pubblica nella località Contura mediante pali di illuminazione del tipo tradizionale allacciati alla rete;

- Che in data 30/12/2010 i tecnici comunali incaricati, Geom. Tindaro Pino Scaffidi e Geom. Basilio Leone con il supporto dell'Ing. Paolo Folisi, in servizio presso il Comune di Caronia, in ordine agli aspetti specialistici, redigevano il progetto di che trattasi dell'importo complessivo di Euro 72.7000,00 così distinto:

A	Per lavori a base d'asta.....	€.	64.408,98
	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 4,322099% .....	€.	2.783,82
	Importo lavori soggetti a ribasso	€.	61.625,16
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per I.V.A. al 10% sui lavori .....	€.	6.440,90
	Per incentivo 2%	€.	1.288,18
	Per Imprevisti .....	€.	561,94
	Sommano	€.	8.291,02
	<b>T O T A L E</b>	€.	<b>72.700,00</b>

- Che in data 30/12/2010 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole n. 6/2010, in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinato nel testo con la L.R. n.2 agosto 2002 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di Euro 72.700,00;

- Che con determina a contrarre n. 54 del 30/12/2010 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori;

- Che a seguito di cottimo-appalto, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati alla ditta "Euroimpianti s.n.c. di Caputo Antonino Carmelo & C.", con sede in Sant'Angelo di Brolo, via P. di Piemonte n. 29, per l'importo di Euro 55.670,53, al netto del ribasso del 14,18 % offerto in sede di gara, compresi Euro 2.783,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che in data 31/03/2011 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. N.1292 e registrato a Patti il 14/04/2011 al n.15, serie I;
  - Che i lavori sono stati consegnati in data 12/04/2011 e quindi immediatamente iniziati;
- CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori *de quo*, si è reso necessario variare alcune categorie di lavoro ed inoltre, l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di prolungare l'impianto di illuminazione in corso di realizzazione;
- Che, pertanto, in data 18/10/2011 è stata redatta dalla direzione lavori, Perizia di Variante e Completamento per l'esecuzione dei lavori complementari necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, senza alterare la natura e consistenza dell'opera, dell'importo complessivo di Euro 77.163,84 così suddiviso:

A	Per lavori .....	€.	79.488,79
	Per oneri sicurezza 4,322099%.....	€.	3.430,28
	Restano i lavori al lordo.....	€.	76.058,51
	A detrarre il ribasso d'asta del 14,18 %	€.	10.785,10
	Restano i lavori al netto .....	€.	65.273,41
	Per oneri sicurezza 4,322099%.....	€.	3.430,28
	<b>Sommano</b>	€.	<b>68.703,69</b>
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per I.V.A. al 21% su € 68.703,69	€.	6.870,37
	Incentivo progettazione 2% .....	€.	1.589,78
	<b>Sommano</b>	€.	<b>8.460,15</b>
	<b>T O T A L E in c.t.</b>	€.	<b>77.163,84</b>

**DATO ATTO** che alla maggiore spesa si farà fronte utilizzando l'economia derivante dal ribasso d'asta, gli imprevisti ed un maggior importo di Euro 4.463,84;

**RILEVATO** che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione, unitamente alla Perizia di Variante e Completamento, l'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di un nuovo prezzo, tratto dal vigente prezzario regionale OO.PP. anno 2099, e l'aumento di giorni 20 del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

**DATO ATTO** che i lavori sono in corso di ultimazione e che è emersa la necessità di completare i lavori *de quo*;

- Che dette necessità possono riassumersi nel completamento dei lavori di "Realizzazione impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale", mediante l'installazione di ulteriori n. 9 corpi illuminanti, nonché il prolungamento di circa ml 130,00 di linea elettrica e posa in opera di pozzetti;

**CONSIDERATO** che l'art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recita, "I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

**CONSIDERATO** inoltre che nel caso in specie, come anzidetto, ricorrono le previsioni di cui alla sopracitata norma e la favorevole circostanza, in quanto l'acquisizione in economia avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

**ACCERTATO** che il ricorso ad una nuova procedura di gara comporterebbe tempi di procedura più lunghi che andrebbero, tra l'altro, a scapito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa mentre il ricorso attraverso l'acquisizione in economia dei lavori *de quo* consente invece di realizzare un vantaggioso rapporto costo/beneficio dato dalla semplicità e celerità della procedura;

- Che l'operatore di cui al contratto principale e specificatamente la ditta "Euroimpianti s.n.c. di Caputo Antonino Carmelo & C.", possiede i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla vigente normativa, per ciascuna prestazione dei lavori previsti nella perizia di variante e completamento;

- Che la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di completamento in parola agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale;

**VISTA** la Perizia di Variante e Completamento predisposta dalla direzione lavori dell'importo complessivo netto di Euro 77.163,84;

VISTA la delibera di G.M. n. 164 del 14/12/2010, con la quale, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma di Euro 72.700,00;

VISTA la delibera di G.M. n. 182 del 29/12/2010;

RITENTO dover assegnare la maggiore somma di Euro 4.463,84, quale differenza tra la somma già assegnata e l'importo netto della perizia di che trattasi, (77.163,84-72.700,00), necessaria per far fronte al completamento dei lavori di "Realizzazione impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale";

ACCERTATO di poter fare fronte alla spesa con i fondi del corrente bilancio ;

RITENUTO di dover assegnare al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, per gli effetti di cui all'art. 183, c. 9, del T.U. n. 267/2000, la risorsa finanziaria necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto, rientrante tra le attività istituzionali affidate alla sua gestione ;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

RITENUTO doversi provvedere conseguenzialmente in merito ;

VISTA la vigente normativa in materia di LL.PP. ;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il vigente O.A.EE.LL in Sicilia ;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo:

1. **Approvare** la perizia di variante e completamento dei lavori di "Realizzazione impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio comunale", dell'importo complessivo netto di Euro 77.163,84, di cui Euro 68.703,69 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,18 % offerto in sede di gara, ed Euro 8.460,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. **Dare atto** che in ordine all'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e completamento *de quo* ricorrono i presupposti per l'acquisizione in economia ai sensi dell'Art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
3. **Assegnare** al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile la somma complessiva di Euro 4.463,84 per espletamento delle conseguenti attività gestionali e disponibile sul seguente intervento di bilancio:  
■ Per 4.463,84 con imputazione: Cap. 284000, Cod. Bil. 2080201 voce "Illuminazione pubblica";
4. **Acquisire** da parte della ditta "Euroimpianti s.n.c. di Caputo Antonino Carmelo & C.", con sede in Sant'Angelo di Brolo, via P. di Piemonte n. 29, dichiarazione di accettazione in ordine all'esecuzione dei lavori, di cui alla perizia di variante e completamento, per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di Euro 13.033,16 oltre IVA al 21%, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, stipulato con la ditta in data 31/03/2011, mediante accesso alle previsioni normative di cui Art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
5. Il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile ed il R.U.P. provvederanno a tutti i successivi adempimenti di rispettiva competenza.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di completare i lavori in parola.

**Il Proponente**




In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 18/10/2011

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 18-10-2011

IL RESPONSABILE



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 18-10-2011

IL RAGIONIERE



### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;  
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ~~senza~~ l'urgenza espressa nella proposta.

