

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**Registro Generale
proposte ____/2011**

AREA TECNICA

Nr. Ord. della proposta **09** li **08.02.2011**

OGGETTO : Cantiere lavoro N. **1000980/ME/267**, avente per oggetto lavori per la "Realizzazione lavori convogliamento acque strada S.Venera, Spezzina, Mezzagosto"
CUP E83B10000220002 - D.R.S. n° 980 del 24/ 11/ 2010
PROROGA INIZIO LAVORI .

VISTA la deliberazione di G.M. n. 158 dell' 11/12/2009, con la quale è stato approvato il progetto relativo al cantiere regionale di lavoro per disoccupati avente per oggetto "Realizzazione lavori convogliamento acque strada S.Venera, Spezzina, Mezzagosto " dell'importo complessivo di €. 111.152,79 ;

VISTO il D.R.S. n. 980 del 24/11/2010 , notificato a questo Ente il 17/12/2010 con la quale viene finanziato con il N. 1000980/ME/267, il cantiere di che trattasi per l'importo complessivo di €. 111.391,00 ;

CONSIDERATO che nell'allegato " C ", punto b), della Circolare n. 1/2009 sulle " Norme di gestione dei cantieri di lavoro ", specifica che ai sensi della L.R. n. 17/68 e n. 25/93, i Comuni devono disporre l'inizio dei lavori previsti in progetto entro e non oltre il termine di giorni 60 dalla notifica del decreto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso;

CONSIDERATO inoltre che, al comma 2° del predetto punto b) è previsto che tale termine può essere prorogato di ulteriori giorni 60 (sessanta) con apposito atto deliberativo di G.M. dettagliatamente motivato ;

PRESO ATTO che questo Comune ha avviato le procedure di selezione per il personale di direzione, dell'operaio qualificato e per l'affidamento della fornitura dei materiali, trasporti e noli, così come quelle per la formazione lavoratori compresa la fornitura di D.P.I. ed attrezzature da cantiere e le relative visite mediche preventive, che ad oggi non hanno trovato conclusione per le modalità ed i limiti temporali di osservanza delle normative specifiche della materia ;

RITENUTO che la tempistica per assolvere gli adempimenti di cui sopra, secondo la normativa vigente in materia non consente a questo Comune di garantire l'inizio dei lavori entro i termini ordinari;

RITENUTO inoltre che, poiché la notifica del suddetto D.R.S. n° 977/2010 è avvenuta in data 17/02/2010, il suddetto termine di giorni sessanta viene a scadere il 15.02.2011 data entro la quale è indispensabile, pena la revoca del finanziamento, trasmettere il presente atto di proroga all'Assessorato competente ;

RITENUTO pertanto, al fine di non incorrere nella revoca del finanziamento, di dover prorogare di sessanta giorni la data dell'inizio dei lavori e considerato altresì che detta proroga, per le motivazioni in precedenza citate, può essere concessa secondo quanto previsto dalla Circolare 05/ 10/2009 n. 1, lett. C), commi 2 e 3 ;

VISTA la circolare 5/10/2009, n. 1 ;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000 ;

VISTO l'O.A.EE.LL. ;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di prorogare di giorni sessanta la data di inizio dei lavori, del Cantiere lavoro N. 1000980/ME/267, avente per oggetto lavori per la " Realizzazione lavori convogliamento acque strada S.Venera, Spezzina, Mezzagosto " finanziato con D.R.S. n. 980 del 24/11/2010, notificato a questo Ente il 17/12/2010.
2. Di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Reg.le del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro -Senrizio I - Cantieri Lavoro e Fondo Siciliano.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Proponente



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

Reg. N° del

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO :	Cantiere lavoro N. 1000980/ME/267, avente per oggetto lavori per la "Realizzazione lavori convogliamento acque strada S.Venera, Spezzina, Mezzagosto" CUP E83B10000220002 - D.R.S. n° 980 del 24/ 11/ 2010 PROROGA INIZIO LAVORI.
------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ con inizio alle ore _____ nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente		
2	GIUFFRÈ Giovanni	Vice Sindaco		
3	SEGRETO Luciano	Assessore		
4	GAGLIO Francesco	Assessore		
5	MAUROTTO Michela	Assessore		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Calogero GIORDANO.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.