



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 83 del

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Lavori di convogliamento acque piovane e riparazione danni in località varie del territorio comunale. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.
----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di giugno, con inizio alle ore 19,45, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	SAITTA Alberto	Assessore	X	
3	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore	X	
4	GERMANELLI Tindaro	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Calogero Giordano

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale
Proposte 82/2011

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Nr. Ord. della proposta 8

il 23/06/2011

OGGETTO: Lavori di convogliamento acque piovane e riparazione danni in località varie del territorio comunale.
- Perizia di variante e suppletiva -

PREMESSO

- che il progetto a firma del geom. Basilio Astone dell'U.T.C. del 30/08/2008 avente ad oggetto lavori di convogliamento acque e riparazione danni in località varie del territorio comunale dell'importo complessivo di € 87.500,00 è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento pro-tempore geom. Basilio Astone con parere n. 357 del 02/09/2008;
- che l'assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, con Decreto R.S. 879 del 18/11/2009 ha concesso il contributo di € 58.604,24 riducendolo significativamente rispetto alla richiesta dell'Ente Comune;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'obbligo dell'assunzione della spesa a carico del bilancio comunale dell'Ente per un importo non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del progetto de quo;
- che l'Amministrazione Comunale, anziché provvedere alla rimodulazione del progetto in proporzione al contributo concesso, ha optato per realizzare tutte le opere ivi previste, ponendo a carico del bilancio dell'Ente l'importo mancante pari ad € 28.891,76, pari al 33% dell'importo complessivo del progetto, ben superiore al 20% di cofinanziamento richiesto con il D.A. n. 2417/2008;
- che con delibera di Giunta Comunale Nr. 87 del 28/07/2010 è stato approvato il progetto dell'intervento denominato "Convogliamento acque piovane e riparazione danni in località varie del territorio comunale, dell'importo complessivo di € 87.500,00, redatto dall' U.T.C. e, con il medesimo atto è stata assegnata la relativa risorsa disponibile sui seguenti interventi di spesa: € 58.608,24 Capitolo 700 Codice bilancio 2090601 voce: "Trasferimento regionale eventi calamitosi 2008"; € 28.891,76 Capitolo 714 Codice bilancio 2090601 voce "Quota a carico Ente su trasferimento regionale eventi calamitosi 2008";
- che con il medesimo atto si demandava al Responsabile degli atti di gestione dello staff servizi manutentivi l'espletamento di tutti gli atti consequenziali;
- che con Determina n. 15/2010, del Responsabile degli atti di gestione dello staff servizi manutentivi, si è proceduto alla nomina dei dipendenti di questo comune, geom. Basilio Leone Responsabile Unico del Procedimento e geom. Tindaro Pino Scaffidi Direttore dei Lavori e Responsabile per gli eventuali adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. dell'intervento di cui in oggetto;
- che con Determina Sindacale n. 59 del 04/08/2010 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori di "Convogliamento acque piovane e riparazione danni in località varie del territorio comunale", mediante espletamento di gara ufficiosa a cottimo-appalto, di cui al vigente regolamento comunale ed ai sensi dell'art. 24bis della Legge 109/94 coordinata con la L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i. e di invitare le ditte iscritte nell'Albo di fiducia istituito da questo Comune, per la categoria atinente i lavori da realizzare;



- che con Determina n. 18 del 09/08/2010, del Responsabile della P.O. dello Staff Servizi Manutentivi, è stata attivata procedura a contrarre per la scelta del contraente per l'intervento di cui in oggetto, ricorrendo al cottimo-appalto, come stabilito con la succitata Determina Sindacale n. 59/2010 e di scegliere quale criterio di selezione per la migliore offerta il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 24bis, comma 4 della citata legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e ss.mm.ii;
- che con la medesima determina è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;
- che con verbale di gara dell'8/09/2010, i predetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta SERENO Michele, con sede in Sant'Angelo di Brolo, c/da Barba n. 8, partita I.V.A. 01626880831, per l'importo di € 68.668,39 al netto del ribasso d'asta del 10,98%, compresi € 1.559,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- che con verbale del 10/11/2010 sono stati consegnati i lavori;
- che in data 26/01/2011 rep.1291 è stato stipulato il contratto d'appalto, con l'impresa Sereno Michele, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti il 03/02/2011 al n. 7;
- che in data 07/02/2011 è stata concessa una proroga di giorni trenta pertanto la data per ultimare i lavori veniva fissata all' 11/03/2011;
- che in data 24/02/2011 i lavori sono stati sospesi;
- che in data 11/04/2011 i lavori sono stati ripresi per essere ultimati entro il 26/04/2011;
- che in corso d'opera sono stati redatti n. 2 verbali di concordamento nuovi prezzi;
- che successivamente, a seguito richiesta da parte dell'impresa con nota del 20/04/2011, veniva concessa una ulteriore proroga di gg. 60 (sessanta), pertanto il termine per ultimare i lavori veniva fissato al 24/06/2011;
- che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario variare ed inserire alcune categorie di lavoro, inoltre l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di reimpiegare il ribasso d'asta e gli imprevisti, quest'ultimi previsti nel progetto originario, al fine di eliminare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità venutesi a creare a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dello scorso inverno;

che in data 13/06/2011 è stata redatta dalla Direzione Lavori apposita perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 25 della legge 109/94 coordinata nel testo con la L.R. n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esecuzione degli ulteriori lavori, senza alterare la natura e la consistenza dell'opera, dell'importo complessivo di 87.500,00 così distinto:

A - Per lavori	€ 87.280,14	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.718,47	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 85.561,67	
Ribasso d'asta del 10,98%	€ 9.394,67	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 76.167,00	
Importo lavori al netto compresi oneri di sicurezza	€ 77.885,47	
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 10% sui lavori al netto	€ 7.788,55	
Spese tecniche	€ 1.745,60	
Economie	€ 80,38	
Sommano	€ 9.614,53	€ 9.614,53
	TOTALE	€ 87.500,00

CONSIDERATO che la perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnica dal geom. Basilio Leone, Responsabile unico del procedimento, in data 14/06/2011, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, coordinata con la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 87.500,00;

CONSIDERATO ALTRESI' che la suddetta perizia non comporta ulteriori impegni di spesa;

RILEVATO che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione la Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA la Legge n. 109/94 come integrata dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

RITENUTO che occorre provvedere in merito;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

DI APPROVARE, per i motivi sopra espressi ed in coerenza con la normativa richiamata in premessa, in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva redatta dal tecnico geom. Tindaro Pino Scaffidi per l'importo complessivo di Euro 87.500,00;

DARE ATTO che alla spesa necessaria si farà fronte con la somma di €. 87.500,00, assegnata con la citata deliberazione di G.M. n. 87/2010 ed impegnata sui seguenti interventi di bilancio in P.R. pp.:

€ 58.608,24 Capitolo 700 Codice bilancio 2090601 voce: "Trasferimento regionale eventi calamitosi 2008";

€ 28.891,76 Capitolo 714 Codice bilancio 2090601 voce" Quota a carico Ente su trasferimento regionale eventi calamitosi 2008;

DARE ATTO ALTRESI' che la suddetta perizia non comporta ulteriori impegni di spesa, non dovendo, pertanto, soggiacere all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, altrimenti previsto dal vigente art. 55 comma 6 della L. 142/90, recepito dall'art. 2 comma 3 della L.R. 23/98

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Proponente




In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 23/6/2011

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data _____

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data _____

IL RAGIONIERE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n. 48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO 30060 Spina di S. Angelo CORTE COMUNALE PER L'AMMINISTRAZIONE S. Angelo di Brolo, li 30-06-2011 IL SINDACO CANTONE</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, C E R T I F I C A Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____. Dalla Residenza Municipale, li IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
--	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal 28-06-2011 perchè dichiarata immediatamente esecutiva
dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli
Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li 28-06-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE