COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina
CAP . 98060 CF. 00108980830

AREA TECNICA

DETERMINA N° 75 del 01/09/2011

INTERVENTO : Lavori di manutenzione edifici comunali — Caserma Carabinieri di Via
S.Francesco. '

IMPORTO COMPLESSIVO €. 78.531,91

IMPRESA : PINTAUDI Antonino con sede in Sant’ Angelo di Brolo, Via 2 Giugnon. 15 .
IMPORTO LAVORI AL NETTO

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA €. 69.984,53 (Oltre IVA 10%) .

LIQUIDAZIONE IMPORTO 2° ACCONTO DI €. 46.708,88 (Oltre IVA 10 %) .

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di settembre nel proprio Ufficio:

PREMESSO :

Che con deliberazione di G.M. n° 24 del 10/03/2010 veniva disposto I’intervento in oggetto e
assegnata la somma necessaria di €. 78.531,91 per I’esecuzione dei lavori imputando la somma di
€. 43.375,00 sul Cap. 25.00.00 voce : “Costruzione e manutenzione straordinaria beni ed opere
immobiliari — codice bilancio 2.01.01.01 “ e la restante somma di €. 35.156,91 sul Nuovo Cap. 699,
voce Quota a carico Ente per realizzazione copertura caserma — codice bilancio 2.01.01.01” -

Che in data 06.03.2010, 1’Ufficio Tecnico nella persona dei Geometri Mondello Antonino e Leone
Basilio, ha predisposto Perizia Tecnica relativa all’intervento in oggetto, per I’importo complessivo
di €. 78.531,91 cosi distinto : ‘

—PEB. TAVORI cossommmumsss s5 ubsmmsis 55 sambtns s § 5 blsmmmus o »  smmsscvmscrns s €. 70.117,77
Per oneri sicurezza 0,789728 %6 ....oviviniiiiiiiiiiieeaan €. 2.060,05
RESTANO I LAVORI A BASE D’ASTA |€. 68.057,72
B —PER SOMME A DISPOSIZIONE AMM./NE:

Per I.V.A. il 10% sui lavori ' 7.011,78

Per incentivo progettazione il 2% sui lavori 1.402,36
Sommano €. 8.414,14 €. 8.414,14
IMPORTO COMPLESSIVO | €. 78.531,91

Che con nota prot. n. 15858 del 29.12.2010, il Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi del
comma 3, ultimo capoverso dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, richiedeva la prenotazione
di impegno della suddetta somma al Responsabile dell’ Area Finanziaria, da riportarsi sul Cap. 699
del corrente esercizio;



CONSIDERATO che nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo appalto, €
rimasta aggiudicataria la ditta alla ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant’Angelo di Brolo,
Via 2 Giugno n. 15, per I’importo netto di €. 62.784,60 al netto del ribasso del 10,775 % offerto
in sede di gara compreso di €. 2.060,05 per oneri sicurezza .

Che in data 27/04/2011 la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il contratto d’appalto ;

Che in data 18/04/2011 sono stati avviati i lavori, giusto verbale di pari data ;

RITENUTO che la ditta ha provveduto alla esecuzione dei lavori in conformita alle norme
contrattuali, alle previsioni di progetto, nonché agli ordini e disposizioni dalla D.L. ;

DATTO ATTO che in data 20.05.2011 i lavori sono stati sospesi per adempimenti tecnici
riguardanti la redazione di una perizia di variante e suppletiva inerente i lavori ;

VISTA la perizia di Variante e suppletiva redatta in data 16.06.2011, dal Direttore dei Lavori Ing.
Paolo FOLISI, dell’importo complessivo di €. 78.531,91 cosi distinto:

A —PER LAVORI ..ottt ettt e eeaeeiaeens €. 78.189,80
Per origri siciurezza 1,600395 Y0 o cvoswosssmnmness s s mmmamns s 55 » pomumnns s 5 w8 €. 2.038,82
€. 76.150,98
A detrarre il ribasso d’asta del 10,775% €. 8.205,27
Restano i lavori al netto €. 67.945,71
Oneri di sicurezza 1.600395% €. 2.038,82
sommano €. 69.984,53
B — PER SOMME A DISPOSIZIONE AMM./NE:
Per I.V.A. il 10% sui lavori 6.998.,45
Per incentivo progettazione il 2% sui lavori 1.548,93
Sommano €. 8.547,38 €. 8.547,38
TOTALE|€ 78.531,91

RITENUTO pertanto dover liquidare tutti i lavori eseguiti ;
VISTO I’atto di sottomissione in data 25.07.2011, registrato a Patti il 25.07.2011 alla serie 3 n. 609
VISTO il 2° S.A.L. riguardante la contabilita dei lavori eseguiti a tutto il 14.07.2011 per 1’importo
al netto di €. 69.976,40 oltre IVA al 10% ;

RITENUTO dover liquidare alla ditta esecutrice un 2° acconto paria €. 51.379,77 IVA inclusa ;

VISTA la fattura n. 35 del 01/09/2011 prodotta dalla ditta, dell’importo complessivo di

€. 51.379,77;

VISTA lalegge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 , n. 32/94, n. 23/97 ;

VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilita;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant’ Angelo di
Brolo, Via 2 Giugno n. 15, la somma di €. 51.379,77 comprensiva di IVA, al netto del ribasso
di gara del 10,775 %, quale 2° acconto per 1’esecuzione dei lavori di manutenzione edifici
comunali — Caserma Carabinieri di Via San Francesco, a saldo della fattura n. 35 del 01/09/2011
con le modalita di pagamento indicate in fattura ;

2. Di imputare la complessiva somma di €. 18.165,60 sul Cap. 250000, voce : “Costruzione e
manutenzione straordinaria beni ed opere immobiliari — codice bilancio 2.01.01.01 - RR.PP. “ -
Codice. Gestionale 2107 ed €. 33.214,12 sul Nuovo Cap. 699, voce Quota a carico Ente per
realizzazione copertura caserma — codice bilancio 2.01.01.01”

3. La presente determina, corredata dei documenti giustificativi, di ppesa viene trasmessa al
Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di competenza.

EA TECNICA
LO)




LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal Dirigente Tecnico;

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

VISTO il D.Leg./vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilita;

VISTO lo Statuto Comunale:

DISPONE

L’emissione del mandato di pagamento dell’importo complessivo di €. 51.379,77 in favore della
Ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant’Angelo di Brolo, Via 2 Giugno n. 15, quale 2°
acconto per 1’esecuzione dei lavori di manutenzione edifici comunali — Caserma Carabinieri di Via
San Francesco, a saldo della fattura n. 35 del 01/09/2011, con le modalita di pagamento indicate in
fattura, mediante imputazione della stessa come segue :

» Euro 18.165,60 sul Cap. 250000, voce : “Costruzione € manutenzione straordinaria beni ed
opere immobiliari — codice bilancio 2.01.01.01 — RR.PP.* - Codice Gestionale 2107 .

» Euro 33.214,12 sul Nuovo Cap. 699, voce Quota a carico Ente per realizzazione copertura
caserma — codice bilancio 2.01.01.01 .

Sant’ Angelo di Brolo, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

y




COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO

Il presente atto ¢& stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune dal

al

S.Angelo di Brolo, li

L’Addetto alla Pubblicazione

LI1T700770777777777777777777777777777777777777777717777777

COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO

11 sottoscritto Segretano Comunale, visto il referto di pubblicazione prodotto in data
dall’addetto alle pubblicazioni di questo Comune.

Visti gli atti d’ufficio ;

ATTESTA

Che il presente atto & stato pubblicato all’albo pretorio di questo Comune consecutivamente
dal al

S.Angelo di Brolo, i

Il Segretario Comunale




