

Obiettivo sviluppo n. 1

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Ceraolo Carmelo		Urbanistica Infrastrutture			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo sviluppo	Ampliamento e riqualificazione del Cimitero comunale				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato all'avviamento delle attività propedeutiche volte all'ampliamento del cimitero comunale attraverso l'acquisizione di nuovi terreni e la progettazione e la realizzazione di nuovi loculi. Contestualmente è prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione delle strade di accesso al cimitero.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Pavimentazione delle strade di accesso al cimitero	5			
2	Avvio e definizione delle procedure per l'acquisizione dei terreni da utilizzare per l'ampliamento del cimitero				
3	Progettazione e realizzazione di nuovi loculi cimiteriali				
4					

Obiettivo sviluppo n. 1

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp					
Ceraolo Carmelo		Urbanistica Infrastrutture							
FINALITA'									
INDICI DI RISULTATO									
Indici di Quantità				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Indici di Tempo				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Realizzazione fasi 1, 2 e 3				dic-12					
Indici di Costo				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Costo obiettivo				€ 0,00					
Indici di Qualità				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Ricorsi relativi alle procedure di acquisizione terreni				0					

Obiettivo sviluppo n. 1

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Ceraolo Carmelo	Urbanistica Infrastrutture	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo Sviluppo n. 2

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Pino Scaffidi Carmelo Ceraulo		Manutenzioni e Protezione civile - Urbanistica e Infrastrutture			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Azioni finalizzate alla realizzazione del Piano Opere Pubbliche				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione di tutte le attività sia propedeutiche alla realizzazione di opere che dirette alla redazione e messa in opera dei lavori pubblici previsti nel piano triennale				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Redazione del progetto per la realizzazione dell'impianto fognario in località S. Gregorio e Petrarò-Calabrò (a cura dell'area Manutenzione e Protezione Civile)	6	Progettazione di interventi di arredo urbano nella piazza S. Maria (a cura dell'area Manutenzione e Protezione Civile)		
2	Redazione del progetto per il consolidamento località Vetriolo (a cura dell'area Manutenzione e Protezione Civile)	7	Stralcio del progetto della condotta forzata (a cura dell'area Manutenzione e Protezione Civile)		
3	Redazione progetto definitivo per la realizzazione di punti info-telematici nell'ex convento di S. Francesco (a cura dell'area Manutenzione e Protezione Civile)	8	Realizzazione area mercatale piazzale M. Guidara		
4	Redazione del progetto per il rifacimento del tratto della condotta in c.da S. Orsola (a cura dell'area Manutenzione e Protezione Civile)	9	Redazione progetto esecutivo della ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola di Contura (a cura dell'area Urbanistica e infrastrutture)		
5	Progettazione e realizzazione della rotonda in C.da Rinaloro (a cura dell'area Manutenzione e Protezione Civile)	10	Avvio procedure per acquisire i terreni necessari per la realizzazione del parcheggio a Monte della Casa Comunale (a cura dell'area Urbanistica e		

Obiettivo Sviluppo n. 2

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Pino Scaffidi Carmelo Ceraulo		Manutenzioni e Protezione civile - Urbanistica e Infrastrutture			
FINALITA'					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione attività			dic. 2012		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo Sviluppo n. 2

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Pino Scaffidi Carmelo Ceraulo	Manutenzioni e Protezione civile - Urbanistica e Infrastrutture	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
5												
6												
7												
8												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n. 1

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Segretario Comunale		3^ Staff			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Realizzazione del Museo della memoria				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone, di raccogliere la memoria storica del paese, ovvero ciò che rappresenta gli antichi saperi, attraverso interviste agli anziani su storie, leggende, racconti e poesie, raccolta di foto, realizzazione di DVD. L'attività,realizzata in sinergia con le scuole, prevede anche che i ragazzi raccolgano le esperienze vissute dai genitori e dai nonni. Il risultato sarà la realizzazione di una pubblicazione e di un museo della memoria incentrato anche alla storia garbaldina e delle due guerre mondiali, poichè in paese vivono eredi di persone che hanno combattuto con Garibaldi e nelle due guerre mondiali.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attività di sensibilizzazione presso le scuole e presso i cittadini al fine di coinvolgere gli allievi e la comunità nelle attività di raccolta del materiale				
2	Raccolta delle informazioni presso i cittadini e recupero delle informazioni acquisiti dagli alunni delle scuole				
3	Realizzazione di filmati, stampa di gigantografie di foto antiche;				
4	Predisposizione di cronoprogramma per la realizzazione del Museo della memoria				

Obiettivo strategico n. 1

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Segretario Comunale		3^ Staff			
FINALITA'					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Alunni da coinvolgere			150		
Interviste da realizzare			20		
Foto da raccogliere			200		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 1

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Segretario Comunale	3^ Staff	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n. 2

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Carmelo Ceraolo / Pino Scaffidi		Urbanistica Infrastrutture / Protezione Civile e Manutenzioni			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Azioni per l'applicazione del Protocollo di Kioto				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone l'applicazione degli indirizzi contenuti nel Protocollo di Kioto attraverso interventi concreti per la riduzione delle emissioni di CO2 in maniera diretta e indiretta.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Sostituzione lampade votive nel Cimitero comunale con corpi illuminanti a LED (a cura della protezione civile)	5	ricadute passive da altre attività (ad esempio mercato del contadino)		
2	Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio della scuola media				
3	Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio della scuola elementare				
4	Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio della scuola materna				

Obiettivo strategico n. 2

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Carmelo Ceraolo / Pino Scaffidi		Urbanistica Infrastrutture / Protezione Civile e Manutenzioni			
FINALITA'					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. lampade votive da sostituire			1857		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione delle fasi 2, 3 e 4			dic. 2012		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 2

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Carmelo Ceraolo / Pino Scaffidi	Urbanistica Infrastrutture / Protezione Civile e Manutenzioni	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n. 3

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Ceraolo Carmelo		Manutenzioni e Protezione civile			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Omologazione del campo sportivo				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato alla messa in sicurezza non strutturale con la realizzazione di vie di fuga per la fuizione delle gradinate prive dei requisiti di sicurezza per il loro utilizzo.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attività di progettazione degli interventi da realizzare				
2	Appalto ed esecuzione dei lavori				
3	Predisposizione perizia di variante e suppletiva per ulteriori interventi migliorativi della struttura				
4	Esecuzione dei maggiori lavori e completamento degli interventi.				

Obiettivo strategico n. 3

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Ceraolo Carmelo		Manutenzioni e Protezione civile			
FINALITA'					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione delle attività			dic. 2012		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 3

RESPONSABILE		AREE	collegamento con rpp
Ceraolo Carmelo		Manutenzioni e Protezione civile	
FINALITA'			

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n. 4

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Ceraolo Carmelo		Urbanistica e Infrastrutture			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Modifica del Piano regolatore generale - Redazione Piani particolareggiati zona C				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato alla predisposizione della variante al PRG del piano particolareggiato - prescrizioni esecutive della zona C in località Pantano Alto.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Affidamento incarico per la redazione della variante		5	Attività propedeutiche per l'approvazione in C.C.	
2	Predisposizione progetto di variante al PRG				
3	Richiesta parere di competenza Genio Civile di Messina				
4	Esame e parere di competenza da parte del responsabile				

Obiettivo strategico n. 4

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Ceraolo Carmelo		Urbanistica e Infrastrutture			
FINALITA'					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione attività			Dic. 2012		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo obiettivo			€ 0,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 4

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Ceraolo Carmelo	Urbanistica e Infrastrutture	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n. 5

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Pino Scaffidi		Manutenzioni e Protezione civile			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Revisione del Piano Assetto Idrogeologico				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato all'individuazione delle aree di dissesto a seguito degli eventi alluvionali del 2010				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione cartografia per l'esatta individuazione delle aree in frana		5		
2	Nomina geologo per redazione relazione geologica e schede delle aree in frana				
3	Predisposizione istanza e relativi elaborati a corredo				
4	Sopralluogo da parte dei funzionari dell'Ass.to TT.AA.				

Obiettivo strategico n. 5

RESPONSABILE		AREE	collegamento con rpp		
Pino Scaffidi		Manutenzioni e Protezione civile			
FINALITA'					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tavole realizzate			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione fasi 1, 2 3 e 4			dic-12		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo obiettivo			€ 0,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 5

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Pino Scaffidi	Manutenzioni e Protezione civile	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n. 6

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Pino Scaffidi		SUAP			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Realizzazione del "Mercato del contadino"				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato all'avvio del mercato del contadino per mettere in diretto contatto il produttore locale con il consumatore locale abbattendo i costi di trasporto, garantendo la fornitura di prodotti freschi e stagionali e l'accorciamento della filiera. L'obiettivo contribuisce direttamente ed indirettamente alla riduzione delle emissioni di CO2				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attività di sensibilizzazione produttori locali e predisposizione avviso pubblico				
2	Attività promozionale locale ed intercomunale finalizzata a dare maggiore visibilità al mercato stesso anche tra i comuni limitrofi, estesa alle scuole superiori frequentate dai ragazzi residenti a Sant'Angelo di Brolo				
3	Coordinamento attività, implementazione ed inaugurazione del mercato.				

Obiettivo strategico n. 6

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Pino Scaffidi		SUAP			
FINALITA'					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Produttori coinvolti			10		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avviamento attività			30-nov		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			€ 0,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 6

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Pino Scaffidi	SUAP	
FINALITA'		

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n. 7

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Segretario Comunale		2^ Staff			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Realizzazione della 1^ edizione della rievocazione storica medievale				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato a ripercorrere e divulgare le origini e le tradizioni di Sant'Angelo, coniugando la veridicità storica con suggestive ambientazioni sceniche, recuperando e tutelando l'identità culturale e la memoria storica.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione bozza di programma della manifestazione con il coinvolgimento di associazioni ed artisti locali e delegazioni di cortei storici delle provincia di Messina.	5			
2	Attività di raccolta adesioni, individuazione budget di spesa. Rimodulazione programma.				
3	Pubblicizzazione evento				
4	Realizzazione dell'iniziativa				

Obiettivo strategico n. 7

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Segretario Comunale		2^ Staff			
FINALITA'					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. Delegazioni coinvolte					
N. Figuranti			150		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo obiettivo			€ 0,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tipologie di spettacoli			9		

Obiettivo strategico n. 7

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Segretario Comunale	2^ Staff	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n. 8

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Maria Grazia Giangarrà		AA.GG. / 1^Staff			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Incremento della comunicazione telematica e dell'informatizzazione				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo persegue la finalità di incrementare la comunicazione telematica sia con l'interno (convocazione del consiglio comunale, trasmissione atti richiesti dai consiglieri o di atti che arrivano e devono essere notificati ai consiglieri) che con l'esterno (avvocati, assessorati, ecc...).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attivazione di modalità di comunicazione telematica con l'interno e con l'esterno		5		
2	Predisposizione banca dati informatizzata degli atti pubblicati di Giunta, Consiglio e provvedimenti Sindacali.				
3					
4					

Obiettivo strategico n. 8

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Maria Grazia Giangarrà		AA.GG. / 1^Staff			
FINALITA'					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% incremento della comunicazione telematica			20%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Banca dati informatizzata			dic. 2012		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 8

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Maria Grazia Giangarrà	AA.GG. / 1^Staff	
FINALITA'		

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n. 9

RESPONSABILE		AREE		collegamento con rpp	
Maria Grazia Giangarrà		AA.GG. E SOCIALI			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico	Razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato a razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane assegnate all'area fornendo supporto a tutte le altre aree nell'espletamento di attività istituzionali quali sfalcio erba, piccole manutenzioni acquedotto, manutenzioni, supporto alle manifestazioni e apertura museo degli angeli e monumenti presenti sul territorio comunale				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma delle manifestazioni estive e culturali (a cura degli staff turistico e culturale)		5		
2	Predisposizione programma degli interventi di sfalcio e delle piccole manutenzioni da effettuare con personale interno (a cura dell'area manutenzioni e protezione civile)				
3	Ricognizione del personale assegnato all'area AA. GG. E sociali e verifica delle mansioni e delle attività da svolgere				
4	Assegnazione del personale alle attività previste nei programmi suddetti e sulla scorte delle richieste pervenute				

Obiettivo strategico n. 9

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp		
Maria Grazia Giangarrà	AA.GG. E SOCIALI			
FINALITA'				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% richieste pervenute dalle altre aree soddisfatte		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione spesa per affidamenti esterni		10%		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n. 9

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp
Maria Grazia Giangarrà	AA.GG. E SOCIALI	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	